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1. Цель и задачи дисциплины
Цель - овладение компетенциями планирования и оценки проектов (с учетом основных концепций, философии и методологии проектного менеджмента), приобретение базовых навыков планирования и оценки проектов разных типов. 
Задачи дисциплины:
1) усвоить концепцию и основы планирования и оценки проектов;
2) изучить методы планирования и оценки проектов;
3) приобрести навыки экономической оценки проектов и планирования проектных мероприятий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Б1.О.07 «Планирование и оценка проектов в агропромышленном комплексе» является дисциплиной обязательной части учебного плана основной профессиональной образовательной программы, обеспечивающей подготовку магистра по направлению 38.04.02 Менеджмент

3. Требования к результатам освоения дисциплины
	[bookmark: _GoBack]Коды компе-тенций
	Формулировка компетенции
	Индикаторы достижения  компетенции
	Планируемые результаты обучения по дисциплине

	УК-1
	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
	УК – 1.3. Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности
	Знать: основы планирования и методы оценки проектов.

	
	
	
	Уметь: принимать наиболее объективные решения в возникающие при планировании и оценке проектов.

	
	
	
	Владеть:  навыками сбора, обработки и хранения информации, процессами систематизации, обобщения информации.

	УК-2
	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
	УК – 2.1. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения
	Знать: концепции проектов в рамках обозначенной проблемы.

	
	
	
	Уметь: разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы.

	
	
	
	Владеть:  навыками расчета ожидаемых результатов  и возможных сфер применения разработанных проектов.

	УК-2
	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
	УК – 2.2. Формирует план-график реализации проекта и план контроля его выполнения предвидя конечный результат и последовательность шагов для его достижения
	Знать: этапы формирования плана-графика реализации проекта.

	
	
	
	Уметь: формировать план-график реализации проекта и план контроля его выполнения

	
	
	
	Владеть:  навыками планирования графика реализации проекта и план контроля его выполнения предвидя конечный результат и последовательность шагов для его достижения

	УК-2
	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
	УК – 2.4. Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в различных формах (отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях) и предлагает пути его внедрения в практику
	Знать: основные этапы представления публично результатов проектов

	
	
	
	Уметь: представлять публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в различных формах (отчеты, статьи, выступления на научно-практических семинарах и конференциях)

	
	
	
	Владеть:  способностью предлагать пути внедрения проектов в практику в различных формах (отчеты, статьи, выступления на научно-практических семинарах и конференциях)

	ОПК-5
	Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты
	ОПК – 5.2. Разрабатывает и оценивает результаты научно-исследовательских  проектов обосновывая выбор оптимального решения
	Знать: информационную основу регионального развития, основные процессы, происходящие на предприятиях.

	
	
	
	Уметь: проводить экономический анализ и прогнозировать развитие ситуации

	
	
	
	Владеть:  основными экономическими инструментами, механизмом анализа, диагностики и прогноза развития проектов



4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 ЗЕ). 
Форма контроля – экзамен.
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