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Общие сведения о документе:

Основание для составления 
документа:

Приказ врио ректора ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ «Об управлении Проектами» от «14 апреля 
2020 года» №176-3

Назначение документа: регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление 
полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

Количество экземпляров и место 
хранения:

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и 
председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание:
1. Характеристика проекта
2. Критерии успешности проекта
3. Цель и результат проекта

Изменения: изменения в паспорте проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Характеристика проекта

Территория реализации проекта: Белгородская обл., Белгородский р-н, гг Майский, ул. Студенческая 2

Уровень сложности проекта: Высокий (1,2)

Тип проекта: Организационный

2. Критерии успешности проекта

Отклонение по бюджету: Превышение на не более 25 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта 
соответствует 15% успешности проекта

Отклонение по срокам: Превышение на не более 17 дней относительно установленного срок# 
окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

Достижение результата проекта: Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

Соблюдение требований к результату: Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% 
успешности проекта



3. Цель и результат проекта

Цель проекта: Создание не менее 2-х виртуальных лабораторных работ

Способ достижения 
цели:

Создание 3D моделей лабораторного оборудование и рабочего пространства, адаптация 
разработанных моделей к среде VR для выполнения виртуальных лабораторных работ

Результат проекта:
Результат: Базовое

значение

Период,
год

Вид подтверж дения:
01.02.21-
31.12.21

Созданы не менее 2-х виртуальных лабораторных работ 0 2
Программа для ЭВМ с 
виртуальными лабораторными 
работами

Требования к 
результату проекта:

Требования к  результ ат у: Базовое
значение

Период,
год

Вид подтверж дения:01.02.21-
31.12.21

Подготовлен план работы по созданию виртуальных 
лабораторных работ 0 1 План, утвержденный куратором 

проекта

Получено оборудование, необходимое для создания 
виртуальных лабораторных работ 0 1

Акт передачи оборудования

Установлено на полученное оборудование необходимое 
программное обеспечение 0 1 Акт об установке ПО

Сформирован списочный состав обучающихся для участия на 
этапах разработки и тестирования программного продукта 0 1

Список обучающихся
«гЧ

На базе разработанных виртуальных лабораторных работ 
обучающимися освоены практические компетенции по 
соответствующим темам

0 2
Матрица компетенций

Пользователи
результатом: Обучающиеся ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ


