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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Управление проектами» изучает комплекс методов, нацеленный 
на выявление возможностей долгосрочного экономического роста коммерче
ской организации.

1.1. Цель дисциплины -  овладение компетенциями управления проектами (ос
воение основных концепций, философии и методологии проектного менедж
мента и приобретение базовых навыков управления проектами разных типов) 
для обучающихся по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры (уро
вень магистратуры).

1.2. Задачи дисциплины:
-  изучение понятийного аппарата дисциплины;
-  изучение основных теоретических положений и методов;
-  привитие навыков применения теоретических знаний для решения практиче
ских задач.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП)

2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части блока 
дисциплин (модулей) ОПОП по направлению подготовки и обозначается в 
учебном плане индексом Б1.В.02.

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП

Наименование предшест
вующих дисциплин, практик, 
на которых базируется дан
ная дисциплина(модуль)

1. Современные проблемы отрасли
2. Математическое моделирование и проектирование

Требования к предваритель
ной подготовке обучающихся

Для успешного освоения курса требуется:
Знать: основы экономической теории (о факторах произ
водства, типах фирмы, конкуренции), современные кон
цепции управления;
Уметь: использовать методы экономического анализа и 
моделирования;
Владеть: навыками экономического анализа и моделиро
вания, методами и приемами планирования и организации 
управления.

Освоение дисциплины «Управление проектами» необходимо для успешного 
изучения следующих дисциплин: «Правовое информативное обеспечение в 
профессиональной деятельности», «Информационные технологии в профес
сиональной деятельности», «Управление качеством».
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ 
КОМПЕТЕНЦИЯМ

Коды
компе
тенций

Формулировка компетенции Планируемые результаты обуче
ния по дисциплине

ОК-1 способность к абстрактному мыш
лению, анализу, синтезу.

Знать: сущность абстрактного мышле
ния, анализа и синтеза.
Уметь: применять абстрактное мышле
ние, анализ и синтез.
Владеть: методологией абстрактного 
мышления, анализа и синтеза.

ОК-2 готовность действовать в нестан
дартных ситуациях, нести социаль
ную и этическую ответственность 
за принятые решения;

Знать: основные типы нестандартных 
ситуаций, содержание социальной и эти
ческой ответственности за принятые ре
шения
Уметь: разрабатывать проектные меро
приятия для нестандартных ситуаций 
Владеть: методикой оценки последствий 
от возникновения нестандартных ситуа
ций

ОК-3 Готовность к саморазвитию, само
реализации, использованию творче
ского потенциала

Знать: основные понятия, связанные с 
творчеством в научной деятельности 
Уметь: использовать творческий подход 
при управлении проектами 
Владеть: навыками творческого приме
нения методов управления проектами для 
решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности

ПК-6

Способность разрабатывать и осу
ществлять технико-экономическое 
обоснование планов, проектов и 
схем использования земельных ре
сурсов и территориального плани
рования

Знать: основные понятия, связанные с 
разработкой и обоснованием планов, 
проектов и схем использования земель
ных ресурсов;
Уметь: разрабатывать и осуществлять 
технико-экономическое обоснование 
планов, проектов и схем использования 
земельных ресурсов и территориального 
планирования;
Владеть: навыками управления проекта
ми при разработке и осуществлении тех
нико-экономического обоснования пла
нов, проектов и схем использования зе
мельных ресурсов и территориального 
планирования.
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IV. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1. Распределение объема учебной работы по формам обучения

Объем учебной 
работы, часВид работы (в соответствии с учебным планом)

Формы обучения (вносятся данные по реализуемым формам) Очная Заочная
Семестр изучения дисциплины -
Общая трудоемкость, всего, час 
зачетные единицы

108
3

1.Контактная работа
1.1.Контактная аудиторная работа (всего) 14
В том числе:
Лекции (Лек) 6
Лабораторные занятия (Лаб) -
Практические занятия (Пр) 8
Установочные занятия (УЗ) -
Предэкзаменационные консультации (Конс ) -
Текущие консультации (ТК) -
1.2.Промежуточная аттестация
Зачет (КЗ) 0,25
Экзамен (КЭ) -
Выполнение курсовой работы (проекта) (КНКР) -
Выполнение контрольной работы (ККН) -
1.3.Контактная внеаудиторная работа (контроль ) 10

2. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84
в том числе:
Самостоятельная работа по проработке лекционного материала 15
Самостоятельная работа по подготовке к лабораторно
практическим занятиям 25

Работа над темами (вопросами), вынесенными на самостоятельное 
изучение 25

Самостоятельная работа по видам индивидуальных заданий: подго
товка реферата (контрольной работы) 16

Подготовка к зачету 3
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4.2 Общая структура дисциплины и виды учебной работы
Наименование модулей и разделов 

дисциплины
Объемы видов учебной работы по формам обу

чения, час

Очная форма обучения Заочная форма обу
чения
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о
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Модуль 1 . «Управление проектами» 98 6 8 84
1. Концепция управления проектами 21 1 - 20
2. Основы управления проектами 25 1 2 22
3. Экономическая оценка инвестицион
ных проектов 24 2 2 20

4. Организационно-управленческие ас
пекты проектного менеджмента 26 2 2 22

Итоговое занятие по модулю 1 2
Предэкзаменационные консультации - -
Текущие консультации -
Установочные занятия -
Промежуточная аттестация 0,25
Контактная аудиторная работа (все
го) 14 8 6 -

Контактная внеаудиторная работа 
(всего) 10

Самостоятельная работа (всего) 84
Общая трудоемкость 108
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4.3 Содержание дисциплины_____________________________

Наименование и содержание модулей и разделов дисциплины

Модуль 1. «Управление проектами»__________________________________________________

1. Концепция управления проектами. Основные категории. Проектный подход в управле
нии. Преимущества проектного подхода. Субъект и объект управления проектом. Предпосыл
ки и перспективы развития теории и практики управления проектами.

2. Основы управления проектами. Классификация и основные параметры проектов. Цели, 
результаты и стратегия проекта. Окружение проекта. Основные методы управления проектами.
3. Экономическая оценка инвестиционных проектов. Исходные данные для экономической
оценки проекта. Абсолютные показатели Внутренняя норма доходности проекта. Основные 
временные показатели проекта._______________________________________________________
4. Организационно-управленческие аспекты проектного менеджмента. Понятие и виды 
организационных структур управления проектами. Методы планирования работ по проекту. 
Функции и задачи офиса управления проектами.
Итоговое занятие по модулю 1
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V. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ
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5.1. Формы контроля знаний, рейтинговая оценка и формируемые 
компетенции (заочная форма обучения)

Набор на 2020-2021 учебный год не осуществлялся.

5.2. Оценка знаний студента
5.2.1. Основные принципы рейтинговой оценки знаний

Оценка знаний по дисциплине осуществляется согласно положению «О 
балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных про
грамм в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ».

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых баллов.
Рейтинги Характеристика рейтингов Максимум

баллов
Входной Отражает степень подготовленности студента к изучению 

дисциплины. Определяется по итогам входного контроля 
знаний на первом практическом занятии.

5

Рубежный Отражает работу студента на протяжении всего периода 
изучения дисциплины. Определяется суммой баллов, кото
рые студент получит по результатам изучения каждого мо
дуля.

60

Творческий Результат выполнения студентом индивидуального творче
ского задания различных уровней сложности, в том числе, 
участие в различных конференциях и конкурсах на протяже
нии всего курса изучения дисциплины.

5

Выходной Является результатом аттестации на окончательном этапе 
изучения дисциплины по итогам сдачи экзамена. Отражает 
уровень освоения информационно-теоретического компо
нента в целом и основ практической деятельности в частно
сти.

30

Общий Определяется путём суммирования всех рейтингов 100

Итоговая оценка компетенций студента осуществляется путём автомати
ческого перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки «зачтено» и 
«не зачтено».

не зачтено зачтено
0-59 60-100

5.2.2. Критерии оценки знаний студента на зачете
Оценка на зачете определяется на основании следующих критериев.
Оценка «зачтено» ставится магистранту, показавшему систематическое и 

достаточно глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять 
ситуационные и тестовые задания, предусмотренные программой, умение ло
гически мыслить и формулировать свою позицию по проблемным вопросам. 
Зачет может получить магистрант, который правильно ответил на теоретиче
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ские вопросы, допустив при этом не- дочеты непринципиального характера 
и правильно решившему предложенную на зачете задачу.

Оценка «не зачтено» ставится магистранту, обнаружившему существен
ные пробелы в знании основного учебно-программного материала, допустив
шему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
заданий.

5.3. Фонд оценочных средств. Типовые контрольные задания или иные ма
териалы, необходимые для оценки формируемых компетенций по дисцип

лине (приложение 2)

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная учебная литература

1. Управление проектами: Учебное пособие / В.Л. Аничин. -  Белгород: Типо
графия БелГАУ, 2016. -  98 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Управление проектом. Основы проектного управления : учебник / под ред. 
М.Л. Разу. - 4-е изд., стереотип. - М. : КноРус, 2012. - 760 с.
2. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. - М.
: Инфра-М, 2007. - 208 с. -
3. Управление проектами : учебник / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, Д.А. 
Фиськов, Е.Ф. Щипанов. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 422 с.

6.2.1. Периодические издания

1. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук (ранее Вестник 
Российской сельскохозяйственной науки): научно-теоретический журнал.
2. Доклады РАН: научно-теоретический журнал.
3. Достижения науки и техники АПК: теоретический и научно-практический 
журнал.
4. Международный сельскохозяйственный журнал: научно-производственный 
журнал о достижении мировой науки и практики в агропромышленном ком
плексе.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю
щихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся заключается в инициативном по
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иске информации о наиболее актуаль- ных проблемах, которые имеют боль
шое практическое значение и являются предметом научных дискуссий в рамках 
изучаемой дисциплины.

Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными 
планами рабочей программы по дисциплине и в методическом единстве с тема
тикой учебных аудиторных занятий.

6.3.1. Методические указания по освоению дисциплины
Вид учебных 

занятий
Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова
тельно фиксировать основные положения, выводы, формули
ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе
вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко
ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, ко
торый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 
и задать преподавателю на консультации, на практическом за
нятии.

Практиче
ские занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це
лям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспек
тирование источников. Работа с конспектом лекций, подготов
ка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видео
записей по заданной теме.

Самостоя
тельная
работа

Знакомство с электронной базой данных кафедры расте
ниеводства, селекции и овощеводства, основной и дополни
тельной литературой, включая справочные издания, зарубеж
ные источники, конспект основных положений, терминов, све
дений, требующих для запоминания и являющихся основопо
лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан
ным литературным источникам и др.

Тестирование - система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося.

Контрольная работа - средство проверки умений приме
нять полученные знания для решения задач определенного ти
па по теме или разделу.

Подготовка к 
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон
спекты лекций, рекомендуемую литературу, полученные навы
ки по решению ситуационных задач
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Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо внимательно оз
накомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.

Преподавание дисциплины предусматривает: практические занятия, самостоятельную 
работу (изучение теоретического материала; подготовка к практическим занятиям; выполне
ние домашних заданий, в т.ч. рефераты, доклады, эссе; выполнение тестовых заданий; подго
товка к устным опросам, зачёту и проч.), консультации преподавателя.

Каждое практическое занятие целесообразно начинать с повторения теоретического 
материала, который будет использован на нем. Для этого очень важно четко сформулировать 
цель занятия и основные знания, умения и навыки, которые студент должен приобрести в 
течение занятия. На практических занятиях преподаватель принимает решенные и оформ
ленные надлежащим образом различные задания; он должен проверить правильность их 
оформления и выполнения, оценить глубину знаний данного теоретического материала, уме
ние анализировать и решать поставленные задачи, выбирать эффективный способ решения, 
умение делать выводы.

В ходе подготовки к практическому занятию обучающимся следует внимательно озна
комиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить соответствующий 
учебный материал, предлагаемую литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся 
учебной литературой (учебниками и учебными пособиями). Обращение к монографиям, 
статьям из специальных журналов, хрестоматийным выдержкам, а также к материалам 
средств массовой информации позволит в значительной мере углубить проблему, что разно
образит процесс ее обсуждения. С другой стороны, обучающимся следует помнить, что они 
должны не просто воспроизводить сумму полученных знаний по заданной теме, но и творче
ски переосмыслить существующее в современной науке подходы к пониманию тех или иных 
проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно аргументировать собствен
ную позицию.

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изуче
ние, обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к зачету. Па
кет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются кон
кретные сроки их выполнения и сдачи. Результаты самостоятельной работы контролируются 
преподавателем и учитываются при аттестации обучающегося (при сдаче зачёта). Задания 
для самостоятельной работы составляются, как правило, по темам и вопросам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.

Для закрепления теоретического материала обучающиеся выполняют различные зада
ния (тестовые задания, рефераты, эссе, кейсы и проч.). Их выполнение призвано обратить 
внимание обучающихся на наиболее сложные, ключевые и дискуссионные аспекты изучае
мой темы, помочь систематизировать и лучше усвоить пройденный материал. Такие задания 
могут быть использованы как для проверки знаний обучающихся преподавателем в ходе 
проведения промежуточной аттестации на практических занятиях, а также для самопроверки 
знаний обучающимися.

При самостоятельном выполнении заданий обучающиеся могут выявить тот круг во
просов, который усвоили слабо, и в дальнейшем обратить на них особое внимание. Контроль 
самостоятельной работы обучающихся по выполнению заданий осуществляется преподава
телем с помощью выборочной и фронтальной проверок на практических занятиях.

Консультации преподавателя проводятся в соответствии с графиком, утвержденным на 
кафедре. Обучающийся может ознакомиться с ним на информационном стенде. При необхо
димости дополнительные консультации могут быть назначены по согласованию с препода
вателем в индивидуальном порядке.

Самостоятельная работа обучающихся заключается в инициативном поиске информа
ции о наиболее актуальных проблемах, которые имеют большое практическое значение и 
являются предметом научных дискуссий в рамках изучаемой дисциплины.
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Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными планами ра
бочей программы по дисциплине и в методическом единстве с тематикой учебных аудитор
ных занятий.

6.3.2. Видеоматериалы
1. Каталог учебных видеоматериалов на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Белгородский Г АУ -  Режим доступа: 
http: //bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/crop .php

6.3.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
современные профессиональные базы данных, информационные справочные

системы

1. Международная информационная система по сельскому хозяйству и 
смежным с ним отраслям «AGRIS (Agricultural Research Information 
System)» -  Режим доступа: http: //agris.fao .org

2. Всероссийский институт научной и технической информации -  Режим 
доступа: http: //elibrary.ru/defaultx.asp

3. Научная электронная библиотека -  Режим доступа: http://www2.viniti.ru
4. Министерство сельского хозяйства РФ -  Режим доступа: 

http: //www.mcx.ru/
5. Научные поисковые системы: каталог научных ресурсов, ссылки на спе

циализированные научные поисковые системы, электронные архивы, 
средства поиска статей и ссылок -  Режим доступа: 
http://www.scintific.narod.ru/

6. Российская Академия наук: структура РАН; инновационная и научная 
деятельность; новости, объявления, пресса -  Режим доступа:
http: //www.ras.ru/

7. Российская Научная Сеть: информационная система, нацеленная на дос
туп к научной, научно-популярной и образовательной информации -  Ре
жим доступа: http://nature.web.ru/

8. Научно-технический портал: «Независимый научно-технический портал» 
- публикации в Интернет научно-технических, инновационных идей и 
проектов (изобретений, технологий, научных открытий), особенно отно
сящихся к энергетике (электроэнергетика, теплоэнергетика), переработке 
отходов и очистке воды -  Режим доступа: http://ntpo.com/

9. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека -  Режим досту
па: http://www.cnshb.ru/

10. Российская государственная библиотека -  Режим доступа: 
http://www.rsl.ru

11. Российское образование. Федеральный портал -  Режим доступа: 
http: //www. edu. ru

12. Электронная библиотека «Наука и техника»: книги, статьи из журналов, 
биографии -  Режим доступа: -  Режим доступа: http://n-t.ru/

http://bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/crop.php
http://agris.fao.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www2.viniti.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.scintific.narod.ru/
http://www.ras.ru/
http://nature.web.ru/
http://ntpo.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://n-t.ru/
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13. Науки, научные исследования и современные технологии -  Ре
жим доступа: http://www.nauki-online.ru/

14. Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib"- Режим доступа: 
http://ebs.rgazu.ru

15. ЭБС «ZNANIUM.COM» -  Режим доступа: -  Режим доступа: 
http: //znanium.com

16. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» -  Режим досту
па: http://e.lanbook.com/books

17. Информационное правовое обеспечение «Гарант» (для учебного процес
са) -  Режим доступа: http: //www.garant.ru

18. СПС Консультант Плюс: Версия Проф -  Режим доступа: 
http: //www.consultant.ru

19. Полнотекстовая база данных «Сельскохозяйственная библиотека зна
ний» - http://natlib.ru/.../643-fond-polnotekstovykh-elektronnykhdokumentov- 
tsentralnoj -nauch/

6.4. Перечень программного обеспечения, информационных техноло
гий

По предмету «Управление проектами» необходимо использовать электрон
ный ресурс кафедры.

В качестве программного обеспечения, необходимого для доступа к элек
тронным ресурсам используются программы офисного пакета Windows 7, Mi
crosoft office 2010 standard, Антивирус Kaspersky Endpoint security стандартный.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Для преподавания дисциплины используются:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо

ванная мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций (муль- 
тимидийный проектор EPSON MultiMedia, ноутбук Lenovo, экран проектора 
Economy-P 200x200, аудиосистема (колонки Microlab Solo), столы, стулья, дос
ка настенная);

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, группо
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат
тестации (столы, стулья, доска настенная, кафедра);

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компь
ютерной техникой с подключение к сети Интернет и обеспечено доступом 
электронную информационную образовательную среду университета.

http://www.nauki-online.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/books
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://natlib.ru/.../643-fond-polnotekstovykh-elektronnykhdokumentov-tsentralnoj-nauch/
http://natlib.ru/.../643-fond-polnotekstovykh-elektronnykhdokumentov-tsentralnoj-nauch/


15

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

НА 2020 / 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

___________«Управление проектами»_____________________
дисциплина(модуль)

______ 21.04.02 Землеустройство и кадастры_________________
направление подготовки/ специальность
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Декан факультета 

« » 20 г.
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«Управление проектами»

Направление подготовки: 21.04.02 Землеустройство и кадастры 
Квалификация: магистр
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код контро
лируемой 

компетенции

Формулировка кон
тролируемой компе

тенции

Этап (уро
вень) освое
ния компе

тенции

Планируемые результаты обу
чения

Наименование модулей 
и (или) разделов дисци

плины

Наименование оценочного средст
ва

Текущий кон
троль

Промежуточ
ная аттестация

ОК-1 способность к абст
рактному мышлению, 
анализу, синтезу

Первый этап
(пороговой
уровень)

Знать: сущность абстрактного 
мышления, анализа и синтеза.

Модуль 1. «Управление 
проектами»

устный опрос 
тестирование 
рефераты 
доклады

тестирование, 
вопросы к за
чету

Второй этап
(продвинутый
уровень)

Уметь: применять абстракт
ное мышление, анализ и син
тез.

Третий этап
(высокий
уровень)

Владеть: методологией абст
рактного мышления, анализа и 
синтеза.

ОК-2 готовность действо
вать в нестандартных 
ситуациях, нести со
циальную и этиче
скую ответственность 
за принятые решения;

Первый этап
(пороговой
уровень)

Знать: основные типы нестан
дартных ситуаций, содержание 
социальной и этической ответ
ственности за принятые реше
ния

Модуль 1. «Управление 
проектами»

устный опрос 
тестирование 
рефераты 
доклады

тестирование, 
вопросы к за
чету

Второй этап
(продвинутый
уровень)

Уметь: разрабатывать проект
ные мероприятия для нестан
дартных ситуаций

Третий этап
(высокий
уровень)

Владеть: методикой оценки 
последствий от возникновения 
нестандартных ситуаций



ОК-3 Готовность к само
развитию, самореали
зации, использова-

Первый этап
(пороговой
уровень)

Знать: основные понятия, свя
занные с творчеством в науч
ной деятельности

Модуль 1. «Управление 
проектами»

устный опрос 
тестирование 
рефераты

тестирование, 
вопросы к за
чету

нию творческого по
тенциала

Второй этап
(продвинутый
уровень)

Уметь: использовать творче
ский подход при управлении 
проектами

доклады

Третий этап
(высокий
уровень)

Владеть: навыками творческо
го применения методов управ
ления проектами для решения 
научно-исследовательских и 
производственно
технологических задач профес
сиональной деятельности

ПК-6 Способность разраба
тывать и осуществ
лять технико
экономическое обос
нование планов, про-

Первый этап
(пороговой
уровень)

Знать: основные понятия, свя
занные с разработкой и обос
нованием планов, проектов и 
схем использования земельных 
ресурсов;

Модуль 1. «Управление 
проектами»

устный опрос 
тестирование 
рефераты 
доклады

тестирование, 
вопросы к за
чету

ектов и схем исполь
зования земельных 
ресурсов и террито
риального планиро
вания

Второй этап
(продвинутый
уровень)

Уметь: разрабатывать и осу
ществлять технико
экономическое обоснование 
планов, проектов и схем ис
пользования земельных ресур
сов и территориального плани
рования;

Третий этап
(высокий
уровень)

Владеть: навыками управления 
проектами при разработке и 
осуществлении технико
экономического обоснования 
планов, проектов и схем ис
пользования земельных ресур
сов и территориального плани
рования.



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Ком

пе-
тен-
ция

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 
уровня компетенции)

Уровни и критерии оценивания результатов обучения, шкалы оценивания
Компетентность 
не сформирована

Пороговый уровень 
компетентности

Продвинутый уровень 
компетентности

Высокий уровень

Незачет Зачет Зачет Зачет
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу
Не обладает способно
стью к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

Частично обладает спо
собностью к абстрактному 
мышлению, анализу, син
тезу

В основном обладает спо
собностью к абстрактно
му мышлению, анализу, 
синтезу

Полностью обладает 
способностью к абст
рактному мышлению, 
анализу, синтезу

Знать: сущность абстрактно
го мышления, анализа и син
теза.

Не знает сущность абст
рактного мышления, ана
лиза и синтеза.

Частично знает сущность 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза.

В целом знает сущность 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза.

Знает сущность абст
рактного мышления, 
анализа и синтеза.

Уметь: применять абстракт
ное мышление, анализ и син
тез.

Не умеет применять аб
страктное мышление, 
анализ и синтез.

Частично умеет применять 
абстрактное мышление, 
анализ и синтез.

Способен применять аб
страктное мышление, 
анализ и синтез.

Способен на практике 
применять абстрактное 
мышление, анализ и 
синтез.

Владеть: методологией абст
рактного мышления, анализа 
и синтеза

Не владеет методологией 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза

Частично владеет методо
логией абстрактного 
мышления, анализа и син
теза

Владеет методологией 
абстрактного мышления, 
анализа и синтеза

Свободно владеет мето
дологией абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза

ОК-2 готовность действовать в не
стандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую от
ветственность за принятые 
решения

готовность действовать в 
нестандартных ситуаци
ях, нести социальную и 
этическую ответствен
ность за принятые реше
ния, не сформирована

частично сформирована 
готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и эти
ческую ответственность за 
принятые решения

готовность действовать в 
нестандартных ситуаци
ях, нести социальную и 
этическую ответствен
ность за принятые реше
ния, сформирована

Полностью сформиро
вана готовность дейст
вовать в нестандартных 
ситуациях, нести соци
альную и этическую 
ответственность за при
нятые решения

Знать: основные типы не
стандартных ситуаций, со
держание социальной и эти
ческой ответственности за 
принятые решения

Не знает основные типы 
нестандартных ситуаций, 
содержание социальной и 
этической ответственно
сти за принятые решения

Частично знает основные 
типы нестандартных си
туаций, содержание соци
альной и этической ответ
ственности за принятые 
решения

В целом знает основные 
типы нестандартных си
туаций, содержание соци
альной и этической от
ветственности за приня
тые решения

Знает основные типы 
нестандартных ситуа
ций, содержание соци
альной и этической от
ветственности за приня
тые решения



Уметь: разрабатывать проект
ные мероприятия для нестан
дартных ситуаций

Не умеет разрабатывать 
проектные мероприятия 
для нестандартных си
туаций

Частично умеет разраба
тывать проектные меро
приятия для нестандарт
ных ситуаций

Умеет разрабатывать 
проектные мероприятия 
для нестандартных си
туаций

Свободно умеет разра
батывать проектные ме
роприятия для нестан
дартных ситуаций

Владеть: методикой оценки 
последствий от возникнове
ния нестандартных ситуаций

Не владеет методикой 
оценки последствий от 
возникновения нестан
дартных ситуаций

Частично владеет методи
кой оценки последствий 
от возникновения нестан
дартных ситуаций

Владеет методикой оцен
ки последствий от воз
никновения нестандарт
ных ситуаций

Свободно владеет мето
дикой оценки последст
вий от возникновения 
нестандартных ситуа
ций

ОК-3 Готовность к саморазви
тию, самореализации, ис
пользованию творческого 
потенциала

Готовность к самораз
витию, самореализа
ции, использованию 
творческого потенциа
ла, не сформирована

Готовность к самораз
витию, самореализации, 
использованию творче
ского потенциала, час
тично сформирована

Сформирована готов
ность к саморазвитию, 
самореализации, ис
пользованию творче
ского потенциала

Полностью сформиро
вана готовность к са
моразвитию, самореа
лизации, использова
нию творческого по
тенциала

Знать: основные понятия, 
связанные с творчеством в 
научной деятельности

Не знает основные поня
тия, связанные с творче
ством в научной деятель
ности

Частично знает основные 
понятия, связанные с 
творчеством в научной 
деятельности

Знает основные понятия, 
связанные с творчеством 
в научной деятельности

Полностью знает основ
ные понятия, связанные 
с творчеством в научной 
деятельности

Уметь: использовать творче
ский подход при управлении 
проектами

Не умеет использовать 
творческий подход при 
управлении проектами

Частично умеет использо
вать творческий подход 
при управлении проекта
ми

Умеет использовать твор
ческий подход при 
управлении проектами

Свободно умеет исполь
зовать творческий под
ход при управлении 
проектами

Владеть: навыками творче
ского применения методов 
управления проектами для 
решения научно
исследовательских и произ
водственно-технологических

Не владеет навыками 
творческого применения 
методов управления про
ектами для решения на
учно-исследовательских

Частично владеет навыка
ми творческого примене
ния методов управления 
проектами для решения 
научно-исследовательских

Владеет навыками твор
ческого применения ме
тодов управления проек
тами для решения науч
но-исследовательских и

Свободно владеет навы
ками творческого при
менения методов управ
ления проектами для 
решения научно-



задач профессиональной дея
тельности

и производственно
технологических задач 
профессиональной дея
тельности

и производственно
технологических задач 
профессиональной дея
тельности

производственно
технологических задач 
профессиональной дея
тельности

исследовательских и 
производственно
технологических задач 
профессиональной дея
тельности

ПК-6 Способность разрабатывать и 
осуществлять технико
экономическое обоснование 
планов, проектов и схем ис
пользования земельных ре
сурсов и территориального 
планирования

Способность разрабаты
вать и осуществлять тех
нико-экономическое 
обоснование планов, про
ектов и схем использова
ния земельных ресурсов 
и территориального пла
нирования, не сформиро
вана

Способность разрабаты
вать и осуществлять тех
нико-экономическое 
обоснование планов, про
ектов и схем использова
ния земельных ресурсов и 
территориального плани
рования, частично сфор
мирована

Способность разрабаты
вать и осуществлять тех
нико-экономическое 
обоснование планов, про
ектов и схем использова
ния земельных ресурсов и 
территориального плани
рования, сформирована

Способность разрабаты
вать и осуществлять 
технико-экономическое 
обоснование планов, 
проектов и схем исполь
зования земельных ре
сурсов и территориаль
ного планирования, 
полностью сформирова
на

Знать: основные понятия, 
связанные с разработкой и 
обоснованием планов, проек
тов и схем использования зе
мельных ресурсов;

Не знает основные поня
тия, связанные с разра
боткой и обоснованием 
планов, проектов и схем 
использования земель
ных ресурсов;

Частично знает основные 
понятия, связанные с раз
работкой и обоснованием 
планов, проектов и схем 
использования земельных 
ресурсов;

Знает основные понятия, 
связанные с разработкой 
и обоснованием планов, 
проектов и схем исполь
зования земельных ресур
сов;

Полностью знает основ
ные понятия, связанные 
с разработкой и обосно
ванием планов, проек
тов и схем использова
ния земельных ресур
сов;

Уметь: разрабатывать и осу
ществлять технико
экономическое обоснование 
планов, проектов и схем ис
пользования земельных ресур
сов и территориального плани
рования;

Не умеет разрабатывать и 
осуществлять технико
экономическое обоснова
ние планов, проектов и 
схем использования зе
мельных ресурсов и тер
риториального планиро
вания;

Частично умеет разраба
тывать и осуществлять 
технико-экономическое 
обоснование планов, про
ектов и схем использова
ния земельных ресурсов и 
территориального плани
рования;

Умеет разрабатывать и 
осуществлять технико
экономическое обоснова
ние планов, проектов и 
схем использования зе
мельных ресурсов и тер
риториального планиро
вания;

Полностью умеет разра
батывать и осуществ
лять технико
экономическое обосно
вание планов, проектов 
и схем использования 
земельных ресурсов и 
территориального пла-



нирования;

Владеть: навыками управле
ния проектами при разработ
ке и осуществлении технико
экономического обоснования 
планов, проектов и схем ис
пользования земельных ре
сурсов и территориального 
планирования.

Не владеет навыками 
управления проектами 
при разработке и осуще
ствлении технико
экономического обосно
вания планов, проектов и 
схем использования зе
мельных ресурсов и тер
риториального планиро
вания.

Частично владеет навыка
ми управления проектами 
при разработке и осущест
влении технико
экономического обосно
вания планов, проектов и 
схем использования зе
мельных ресурсов и тер
риториального планиро
вания.

Владеет навыками управ
ления проектами при раз
работке и осуществлении 
технико-экономического 
обоснования планов, про
ектов и схем использова
ния земельных ресурсов и 
территориального плани
рования.

Свободно владеет навы
ками управления проек
тами при разработке и 
осуществлении технико
экономического обосно
вания планов, проектов 
и схем использования 
земельных ресурсов и 
территориального пла
нирования.



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

Вопросы для определения входного рейтинга

1 Понятие управления.
2 Основные функции управления.
3 Планирование как управленческая функция.
4 Организация как управленческая функция.
5 Мотивация как управленческая функция.
6 Контроль как управленческая функция.
7 Этапы принятия управленческих решений.
8 Стратегическое планирование.
9 Оперативное планирование.
10 Линейная структура организации управления.
11 Функциональная структура организации управления.
12 Штабная структура организации управления.
13 Матричная структура организации управления.
14 Формы и методы мотивации работников.
15 Контроль качества продукции.
16 Авторитарный стиль управления.
17 Демократический стиль управления.
18 Инвестиции.
19 Сроки окупаемости инвестиций.
20 Формула дисконтирования.

Первый этап (пороговый уровень)
ЗНАТЬ (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может 
продемонстрировать широкий спектр фактических, концептуальных, 
процедурных знаний.

Тесты

1. Принятый к исполнению план проекта, содержащий сведения об основных 
временных и стоимостных параметрах проекта, называется
А) архивом проекта; Б) базовым планом; В) бюджетом проекта.

2. Документ, содержащий общую сумму финансовых средств, распределенных 
по статьям и временным периодам, называется
А) архивом проекта; Б) базовым планом; В) бюджетом проекта.



3. Структурированный комплект документации проекта, представленный в бу
мажном и/или электронном виде, называется
А) архивом проекта; Б) базовым планом; В) бюджетом проекта.

4. Совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную орга
низационную структуру для выполнения работ проекта, называется
А) исполнителем проекта; Б) заказчиком проекта; В) командой проекта.

5. Существенное событие проекта, отражающее получение измеримых резуль
татов проекта, представляет собой
A) вероятное для проекта событие, наступление которого может как отрица
тельно, так и положительно отразиться на результатах проекта;
Б) действие, выполняемое для достижения цели проекта;
B) контрольное событие проекта.

6. Измеримый результат, который должен быть получен в ходе реализации про
екта, это
А) план проекта; Б) продукт проекта; В) бюджет проекта.

7. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уни
кального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений, 
это
А) план проекта; Б) бюджет проекта; В) проект.

8. Действие, выполняемое для достижения цели проекта, это
А) работа проекта; Б) план проекта; В) проектный процесс.

9. Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение оп
ределенных результатов, это
А) план проекта; Б) проектный процесс; В) бюджет проекта.

10. Плановые даты исполнения работ и контрольных событий проекта, это
А) план проекта; Б) бюджет проекта; В) расписание проекта.

11. Вероятное для проекта событие, наступление которого может как отрица
тельно, так и положительно отразиться на результатах проекта, называется
А) работой проекта; Б) риском; В) продуктом проекта.

12. Планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и матери
ально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достиже
ние целей проекта, называется
А) планом проекта; Б) бюджетом проекта; В) управлением проекта.



13. Модификация утвержденного ранее содержания, сроков, ресурсов в проек
те, а также установленных процедур, называется
А) изменением в проекте; Б) риском; В) допущением.

14. Фактор, который считается верным для проекта без привлечения доказа
тельств, называется
А) риском; Б) ограничением; В) допущением.

15. Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия 
плану проекта, называется
А) процессом; Б) корректирующим действием; В) расписанием проекта.

16. Сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения проекта, называется
А) риском; Б) ограничением; В) допущением.

17. Действие, предпринятое для снижения вероятности или последствий отри
цательных рисков проекта, называется
A) процессом; Б) корректирующим действием;
B) предупреждающим действием.

18. Физическое или юридическое лицо, которое является владельцем результата 
проекта, является
А) руководителем проекта; Б) заказчиком проекта; В) куратором.

19. Лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за результаты 
проекта, является
А) руководителем проекта; Б) заказчиком проекта; В) куратором.

20. Лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и осуществляющее 
административную, финансовую и иную поддержку проекта, является
А) руководителем проекта; Б) заказчиком проекта; В) куратором.

Критерии оценивания тестового задания:
Тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов 
за неправильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммиро
вания набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в зада
нии. Помножив полученное значение на 100%, можно следующим образом пе
ревести проценты в стандартные оценки.

Перевод процентов правильных ответов в стандартные оценки:
90 -  100% «отлично» (продвинутый уровень)
70 -89 % «хорошо» (углубленный уровень)
50 -  69 % «удовлетворительно» (пороговый уровень) 
менее 50 %«неудовлетворительно» (ниже порогового уровня)



Задачи
Задание 1
В таблице 1 представлено сальдо ожидаемых денежных потоков проекта 

от инвестиционной и операционной деятельности. С помощью табличного про
цессора MS Excel рассчитайте внутреннюю норму доходности проекта (ВНД) и 
сделайте вывод о целесообразности полного финансирования проекта за счет 
банковского кредита, предоставляемого под 11% годовых.

Таблица 1 -  Производственная программа

Показатель
Год

0 1 2 3 4

Сальдо инвестиционной и операционной дея
тельности, тыс. руб.

-15000 4000 В С 4500

Таблица 2 -  Исходные данные к заданию и 2
Первая буква 

фамилии студента
В, тыс. руб. Последняя цифра 

номера зачетной книжки
С, тыс. руб.

А, Б, В 4100 0 5100
Г, Д, Е 4200 1 5200
Ж, 3, И 4300 2 5300
К, Л, М 4400 3 5400
Н, О 4500 4 5500
П, Р 4600 5 5600
С, Т 4700 6 5700
У, Ф, Х 4800 7 5800
Ц, Ч, ш , щ 4900 8 5900
Э, Ю, Я 5000 9 6000

Задание 2
По данным таблицы 1 рассчитайте простой и дисконтированный срок 

окупаемости проекта (при норме дисконта 10%).

Второй этап (продвинутый уровень)
ЗНАТЬ (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может 
продемонстрировать широкий спектр фактических, концептуальных, 
процедурных знаний.
УМЕТЬ (применять, анализировать, оценивать, синтезировать): уметь ис
пользовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях; 
осуществлять декомпозицию объекта на отдельные элементы и описывать то,



как они соотносятся с целым, выявлять структуру объекта изучения; оценивать 
значение того или иного материала -  научно-технической информации, иссле
довательских данных и т. д.; комбинировать элементы так, чтобы получить це
лое, обладающее новизной

Рефераты (примерные темы)

1. Предпосылки развития методов управления проектами
2. Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным ме

неджментом
3. Перспективы развития управления проектами
4. Функции и подсистемы управления проектами
5. Организационные структуры управления проектами
6. Методы управления проектами
7. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта
8. Инжиниринг закупок и поставок
9. Организационная структура и система взаимоотношений участников 

проекта
10. Современные методы и средства организационного моделирования 

проектов
11. Основные принципы проектирования и состав офиса проекта
12. Основные принципы организации виртуального офиса проекта
13. Источники и организационные формы финансирования проектов
14. Организация проектного финансирования
15. Современная концепция маркетинга в управлении проектами
16. Разработка маркетинговой стратегии проекта
17. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проек

тов
18. Оценка риска и неопределенности проекта
19. Подготовка персонала компании в области управления проектами
20. Сущность системы управления проектами
21. Особенности управления инновационными проектами
22. Особенности управления международными проектами
23. Сетевое планирование
24. Связь сметного и календарного планирования
25. Ресурсное планирование
26. Бюджетирование проекта
27. Формы контроля производительности труда
28. Экономические показатели проекта.



Объем реферата 10-15 страниц.

Критерии оценивания реферата:
Рефераты оцениваются по таблице путём суммирования баллов по отдельным 
характеристикам реферата и автоматического перевода суммы баллов в стан
дартные оценки._____________________________________________________

Оцениваемые характеристики реферата Максимум
баллов

Соблюдение требований к объему и оформлению реферата 10
Соответствие плана реферата заданной теме и содержания 
разделов плану реферата 10

Правильное оформление ссылок на библиографические ис
точники 10

Умение работать с литературой и делать обобщения 10
Отсутствие грамматических и стилистических ошибок 10
Владение терминологией и понятийным аппаратом заданной 
темы 20

Степень раскрытия сущности заданной темы 30
Максимальная сумма баллов: 100

Перевод суммы баллов за реферат в стандартные оценки:
90 -  100 баллов -  «отлично» (продвинутый уровень)
70 -89 баллов -  «хорошо» (углубленный уровень)
50 -  69 баллов -  «удовлетворительно» (пороговый уровень) 
менее 50 баллов -  «неудовлетворительно» (ниже порогового уровня)



Задачи

Задание 3. Разработать календарный график строительства цеха по пере
работке плодов в садоводческом хозяйстве. Построить диаграмму Ганта с по
мощью Microsoft Project. Перечень основных работ их временные связи пред
ставлены в табл. 3.

Таблица 3 -  Состав работ по строительству перерабатывающего цеха

Название работы (группы работ)

Длитель
ность,

дн. Начало Окончание Предшест
венники

1 Обоснование местоположения 
цеха

5 Вт
09.04.19 Пн 15.04.19

2 Отбор подрядчика на бурильные 
работы

5 Вт
09.04.19 Пн 15.04.19

3 Бурение и обустройство артези
анской скважины

В 1, 2

4 Отбор подрядчиков на строи
тельные работы

15 1

5 Подготовка строительной пло
щадки

20 3

6 Создание опорной геодезической 
сети

12 5

7 Подвод электросети 30 5
8 Фундаментные работы 25 4, 5, 6
9 Возведение коробки, перекрытий 

крыши цеха
С 7; 8

10 Монтаж оборудования 15 9
11 Отделочные работы 20 10
12 Обустройство территории 7 11
13 Пуско-наладочные работы 10 12

Таблица 4 -  Исходные данные к заданию 3
Первая буква 

фамилии студента
В, дн. Последняя цифра 

номера зачетной книжки
С, дн.

А, Б, В 50 0 66
Г, Д, Е 51 1 67
Ж, 3, И 52 2 68
К, Л, М 53 3 69
Н, О 54 4 70
П, Р 55 5 71
С, Т 56 6 72
У, Ф, Х 57 7 73
Ц, Ч, ш , щ 58 8 74
Э, Ю, Я 59 9 75

Задание 4. По результатам решения задания 3 определите критический 
путь и его продолжительность.



Третий этап (высокий уровень)
ЗНАТЬ (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может продемонст
рировать широкий спектр фактических, концептуальных, процедурных знаний. 
УМЕТЬ (применять, анализировать, оценивать, синтезировать): уметь исполь
зовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях; осу
ществлять декомпозицию объекта на отдельные элементы и описывать то, как 
они соотносятся с целым, выявлять структуру объекта изучения; оценивать 
значение того или иного материала -  научно-технической информации, иссле
довательских данных и т. д.; комбинировать элементы так, чтобы получить це
лое, обладающее новизной.
ВЛАДЕТЬ наиболее общими, универсальными методами действий, познава
тельными, творческими, социально-личностными навыками.

Доклады (примерные темы)

1. Преимущества и недостатки проектного подхода в управлении.
2. Проблемы организации взаимодействия в процессе управления проек
том.
3. Перспективы развития теории управления проектами.
4. Перспективы развития практики управления проектами в России.
5. Проблемы выбора эффективных методов управления проектами.
6. Проблема выбора показателей эффективности проекта.
7. Методики расчета внутренней норма доходности проекта.
8. Методики расчета ожидаемого срока окупаемости проекта.
9. Проблемы и аспекты формирования инвестиционного замысла.
10. Проблемы и методы обоснования инвестиционного проекта.
11. Проблемы и методы мотивации персонала в процессе управления 

проектами.
12. Проблемы и методы координации работы структурных подразделений 

в процессе управления проектами.
13. Проблемы и методы контроля и регулирования управления проектом.
14. Проблемы и методы формирования организационной структуры 

управления проектом.
15. Методы мониторинга проекта в органах государственной власти.
16. Особенности разработки маркетинговой стратегии проекта в России
17. Обоснование выбора критериев для оценки эффективности инвести

ционных проектов.
18. Методы оценки экономических рисков на этапе формирования инве

стиционного проекта.
19. Методы подготовки персонала российских компаний в области управ

ления проектами.



20. Проблемы практического применения методов сетевого планирования 
в управлении проектами.

Объем доклада 20-25 страниц.

Критерии оценивания доклада:
Доклады оцениваются по таблице путём суммирования баллов по отдельным 
характеристикам доклада и автоматического перевода суммы баллов в стандарт
ные оценки.

Оцениваемые характеристики доклада Максимум
баллов

Актуальность исследуемой проблемы 10
Полнота использования литературных источников по пробле
ме, привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.)

10

Умение работать с литературой, систематизировать и струк
турировать материал 10

Г рамотность и культура изложения, литературный стиль 10
Умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные поло
жения и выводы

10

Наличие авторской позиции и самостоятельных суждений 20
Полнота и глубина анализа исследуемой проблемы 30
Максимальная сумма баллов: 100

Перевод суммы баллов за доклад в стандартные оценки:
90 -  100 баллов -  «отлично» (продвинутый уровень)
70 -89 баллов -  «хорошо» (углубленный уровень)
50 -  69 баллов -  «удовлетворительно» (пороговый уровень) 
менее 50 баллов -  «неудовлетворительно» (ниже порогового уровня)

Задачи

Задание 5. Выполнить экономическую оценку инвестиционного проекта 
при следующих условиях.

На предынвестиционной стадии предполагается произвести следующие за
траты, впоследствии относимые на расходы будущих периодов (табл. 5).

Таблица 5 -  Предынвестиционные затраты
Описание Сумма, тыс. руб.

Исследование возможностей проекта 200



Предварительные технико-экономические исследования 200
Бизнес-план (ТЭО) 100
Итого 500

Проект предполагает приобретение и эксплуатацию производственного оборудования. 
Инвестиции планируется осуществить в размере 14000 тыс. руб. (табл. 6).

Таблица 6 -  Инвестиционные затраты
Описание Сумма, тыс. руб.

Заводское оборудование 11000
Первоначальный оборотный капитал 2200
Нематериальные активы 800

Продолжительность проекта составляет 6 лет. В 0-ом году осуществляются предынве
стиционные и инвестиционные затраты. В 1-5 гг. выполняется операционная деятельность по 
выпуску продукции. Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет долго
срочного кредита под К% годовых (см. табл. 11). Схема погашения основного долга приве
дена в табл. 7.

Таблица 7 -  Динамика погашения основного долга, тыс. руб.

Показатель Год
0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Погашение основного долга 0 0 -3500 -3500 -3500 -3500
Остаток кредита 14000 14000 10500 7000 3500 0

Проценты выплачиваются в течение 1 -5 гг. сумма процентов рассчитывается как про
изведение процентной ставки и остатка кредита на конец предыдущего года. 

Производственная программа приведена в табл. 8.

Таблица 8 -  Производственная программа
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Объем производства, шт. 2000 3000 3100 3200 3500

Предполагается реализация всего объема произведенных товаров. Ожидается, что 
предприятие сможет реализовывать свою продукцию по цене Р тыс. руб. за единицу (см. 
табл. 11). Затраты на производство единицы продукции ожидаются в размере 9,8 тыс. руб. 
(табл. 9).

Таблица 9 -  Затраты на производство единицы продукции
Описание Сумма, руб.

Материалы и комплектующие 8600
Заработная плата и отчисления 800
Общезаводские и накладные расходы 300
Издержки на продажах 100
Итого 9800

Требуется выполнить расчет денежных потоков, возникающих при реализации проекта, 
заполнив пустые ячейки в табл. 10.
Таблица 10 -  Денежные потоки проекта, тыс. руб.
№ Показатель Год

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й



Операционная деятельность
1 Выручка от продаж 0
2 Материалы и комплектующие 0 -17200 -25800 -26660 -27520 -30100
3 Зарплата и отчисления 0 -1600 -2400 -2480 -2560 -2800
4 Общезаводские расходы 0 -600 -900 -930 -960 -1050
5 Издержки на продажах 0 -200 -300 -310 -320 -350
6 Амортизация 0 -2360 -2360 -2360 -2360 -2360
7 Проценты в составе себестоимости 0
8 Расходы будущих периодов 0 -100 -100 -100 -100 -100
9 Налог на имущество 0 -234 -182 -130 -78 -26
10 Балансовая прибыль (стр. 1+.. .+9) 0
11 Налог на прибыль (стр. 10*20%) 0
12 Чистая прибыль от операционной 

деятельности (стр. 10+11)
0

13 Сальдо операционной деятельности 
(стр. 12-6-7-8)

0

Инвестиционная деятельность
14 Поступления от продажи активов 0 0 0 0 0 1019
15 Заводское оборудование -11000 0 0 0 0 0
16 Первоначальный оборотный капитал -2200 0 0 0 0 0
16а Прединвестиционные затраты -500
17 Нематериальные активы -800 0 0 0 0 0
18 Сальдо инвестиционной деятельно

сти (стр. 1 4 + .+ 1 7 )
-14500 0 0 0 0 1019

19 Сальдо операционной и инвестици
онной деятельности (стр. 13+18)

-14500

20 Накопленное сальдо операционной и 
инвестиционной деятельности

-14500

Финансовая деятельность
21 Долгосрочный кредит 14000 0 0 0 0 0
22 Погашение основного долга 0 0 -3500 -3500 -3500 -3500
23 Остаток кредита 14000 14000 10500 7000 3500 0
24 Проценты выплаченные 0
25 Сальдо финансовой деятельности 

(стр. 21+22+24)
14000

26 Сальдо трех потоков (стр. 13+18+25) -500
27 Накопленное сальдо трех потоков -500
28 Коэффициент дисконтирования при 

7=К%
1,000

29 Дисконтированный денежный поток 
(стр. 26*28)

-500

30 Накопленный дисконтированный де
нежный поток

-500

По итогам расчетов необходимо дать экономическую оценку проекта. 
Индивидуальные данные о ставке кредита К и цене продукции Р приведены в табл. 11.

Таблица 11 -  Исходные данные к заданию 5
Первая буква 

фамилии студента
Цена единицы това

ра, тыс. руб. (Р)
Последняя цифра номера 

зачетной книжки
Ставка по кре

диту, % (К)
А, Б, В 11,0 0 12



Г, Д, Е 11,1 1 13
Ж, 3, И 11,2 2 14
К, Л, М 11,3 3 15
Н, О 11,4 4 16
П, Р 11,5 5 17
С, Т 11,6 6 18
у , Ф, Х 11,7 7 19
Ц, Ч, ш , щ 11,8 8 20
Э, Ю, Я 11,9 9 21

Вопросы к зачету
1. Проект как объект управления.
2. Жизненный цикл проекта.
3. Команда и участники проекта.
4. Управления проектом: содержание и функции.
5. Преимущества проектного подхода в управлении.
6. Взаимосвязь управления проектами с другими видами менеджмента.
7. Предпосылки и перспективы развития теории и практики управления про

ектами.
8. Типы и параметры проектов.
9. Цели, результаты и стратегия проекта.
10. Окружение проекта.
11. Методы управления проектом.
12. Основные принципы экономической оценки инвестиционных проектов.
13. Исходные данные для экономической оценки проекта.
14. Абсолютные экономические показатели проекта.
15. Внутренняя норма доходности проекта.
16. Индексы доходности проекта.
17. Срок окупаемости проекта.
18. Задачи прединвестиционной фазы проекта.
19. Этапы прединвестиционной фазы проекта.
20. Основные предпроектные документы.
21. Общие принципы построения организационных структур управления про

ектами.
22. Типы организационных структур управления проектами.
23. Особенности управления проектами в различных организационных струк

турах.
24. Проектная организация на предприятиях АПК.
25. Целеполагание как функция управления проектом.
26. Планирование как функция управления проектом.
27. Аналитическая функция управления проектом.
28. Организация как функция управления проектом.
29. Мотивация как функция управления проектом.
30. Координация как функция управления проектом.
31. Контроль и регулирование проекта.



32. Проектное финансирование.
33. Общие положения управления проектами в органах власти Белгородской 

области.
34. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие управле

ние проектами в органах власти Белгородской области.
35. Порядок формирования команды проекта.
36. Порядок управления проектами в органах власти Белгородской области.
37. Организационное сопровождение и мониторинг проекта.
38. Управление проектами в органах власти Белгородской области.
39. Экономическая оценка инвестиционных проектов.
40. Организационные структуры управления проектами.

Зачет проводится в устной форме опроса студента по утвержденному 
перечню вопросов к зачету.

Критерии оценки (зачет):
оценка «не зачтено» (уровень усвоения ниже порогового) выставляется, 

если обучающийся не может ответить на вопросы;
оценка «зачтено» (уровень усвоения выше порогового) выставляется, ес

ли обучающийся ответил на вопросы (полностью или частично).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Процедура оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, производится преподава
телем в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Для повышения эффективности текущего контроля и последующей про
межуточной аттестации студентов осуществляется структурирование дисцип
лины на модули. Каждый модуль учебной дисциплины включает в себя изуче
ние законченного раздела, части дисциплины.

Основными видами текущего контроля знаний, умений и навыков в тече
ние каждого модуля учебной дисциплины являются

• устный опрос;
• тестовый контроль.
Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, предусмот

ренные в модуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего препода
ватель проставляет балльные оценки, набранные студентом по результатам те
кущего контроля модуля учебной дисциплины.

Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент 
получил оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной про
граммой дисциплины по данному мероприятию.

Основным методом оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта дея
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций является 
балльно-рейтинговая система, которая регламентируется положением «О



балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных про
грамм в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ».

Основными видами поэтапного контроля результатов обучения студентов 
являются: входной контроль, текущий контроль, рубежный (промежуточный) 
контроль, творческий контроль, выходной контроль (экзамен или зачет, курсо
вая работа).

Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, предусмот
ренные в модуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего препода
ватель проставляет балльные оценки, набранные студентом по результатам те
кущего контроля модуля учебной дисциплины.

Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент 
получил оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной про
граммой дисциплины по данному мероприятию.

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинго
вых баллов

Рейтинги Характеристика рейтингов Максимум
баллов

Входной
Отражает степень подготовленности студента к 
изучению дисциплины. Определяется по итогам 
входного контроля знаний на первом практиче
ском занятии.

5

Рубежный

Отражает работу студента на протяжении всего 
периода изучения дисциплины. Определяется 
суммой баллов, которые студент получит по ре
зультатам изучения каждого модуля.

60

Творческий

Результат выполнения студентом индивидуально
го творческого задания различных уровней слож
ности, в том числе, участие в различных конфе
ренциях и конкурсах на протяжении курса изуче
ния дисциплины.

5

Выходной

Является результатом аттестации на окончатель
ном этапе изучения дисциплины по итогам сдачи 
экзамена. Отражает уровень освоения информаци
онно-теоретического компонента в целом и основ 
практической деятельности в частности.

30

Общий рей
тинг

Определяется путём суммирования всех рейтин
гов 100

Общий рейтинг по дисциплине складывается из входного, рубежного, 
выходного (экзамена или вопросы к зачету) и творческого рейтинга.

Входной (стартовый) рейтинг -  результат входного контроля, проводимо
го с целью проверки исходного уровня подготовленности студента и оценки его 
соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины.



Он проводится на первом занятии при переходе к изучению дисциплины 
(курса, раздела). Оптимальные формы и методы входного контроля: тестирова
ние, программированный опрос, в т.ч. с применением ПЭВМ и ТСО, решение 
комплексных и расчетно-графических задач и др.

Рубежный рейтинг -  результат рубежного (промежуточного) контроля по 
каждому модулю дисциплины, проводимого с целью оценки уровня знаний, 
умений и навыков студента по результатам изучения модуля. Оптимальные 
формы и методы рубежного контроля: устные собеседования, письменные кон
трольные опросы, в т.ч. с использованием ПЭВМ и ТСО, результаты выполне
ния лабораторных и практических заданий. В качестве практических заданий 
могут выступать крупные части (этапы) курсовой работы или проекта, расчет
но-графические задания, микропроекты и т.п.

Выходной рейтинг -  результат аттестации на окончательном этапе изуче
ния дисциплины по итогам сдачи экзамена, зачета, защита курсовой работы, 
проводимого с целью проверки освоения информационно-теоретического ком
понента в целом и основ практической деятельности в частности. Оптимальные 
формы и методы выходного контроля: письменные экзаменационные или кон
трольные работы, индивидуальные собеседования.

Творческий рейтинг -  составная часть общего рейтинга дисциплины, 
представляет собой результат выполнения студентом индивидуального творче
ского задания различных уровней сложности.

В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, семе
стровая составляющая балльной оценки по дисциплине формируется при набо
ре заданной в программе дисциплины суммы баллов, получаемых студентом 
при текущем контроле в процессе освоения модулей учебной дисциплины в те
чение семестра.

Итоговая оценка /зачета/ компетенций студента осуществляется путём ав
томатического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки.

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине со
ставляет 100 баллов.

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если итоговый рейтинг студента 
составил 60 и более.

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если итоговый рейтинг сту
дента составил менее 60 баллов.


