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Цель и задачи дисциплины 
Дисциплина «Управление проектами» изучает комплекс методов, нацелен-

ный на выявление возможностей долгосрочного экономического роста коммерче-

ской организации. 

1.1. Цель изучения дисциплины – овладение компетенциями управле-

ние проектами (с учетом основных концепций, философии и методологии 

проектного менеджмента), приобретение базовых навыков управления проек-

тами разных типов). 

1.2. Задачи:  

1) усвоить концепцию и основы планирования и оценки проектов; 

2) изучить методы планирования и оценки проектов; 3) приобрести 

навыки экономической оценки проектов и планирования проектных меро-

приятий. 

  

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 
 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина 

Управление проектами относится к дисциплинам обязательной части 

(Б1.О.05 ) основной образовательной программы. 

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП 

Наименование предшествующих дисци-

плин, практик, на которых базируется 

данная дисциплина  

Планирование на предприятии;  

Семинар по аграрной политике. 

Требования к предварительной подго-

товке обучающихся 

Для успешного освоения курса требуется 

знание и умения использовать положения 

экономической теории (о факторах производ-

ства, типах фирмы, конкуренции), современ-

ные концепции управления, методы эконо-

мического анализа, способы и приемы пла-

нирования, методы оценки имущества и де-

нежных потоков. 
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ 

КОМПЕТЕНЦИЯМ 

Коды 

компе-

тенций 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине  

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизнен-

ного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в рам-

ках обозначенной пробле-

мы, формулируя цель, за-

дачи, актуальность, значи-

мость (научную, практиче-

скую, методическую и 

иную зависимости от типа 

проекта) ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения  

Знать: стандарты опреде-

ляющие жизненный цикл 

проектов. Процессы и 

функции управления про-

ектами 

Уметь:. формулировать 

цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, прак-

тическую, методическую и 

иную зависимости от типа 

проекта)   

Владеть: методами оценки 

проектов 

 

УК – 2.2. Формирует 

план-график реализации 

проекта и план контроля 

его выполнения предвидя 

конечный результат и по-

следовательность шагов 

для его достижения. 

Знать: основы планирова-

ния в рамках обозначенной 

проблемы 

Уметь: формировать план-

график реализации проекта 

и план контроля его вы-

полнения предвидя конеч-

ный результат и последова-

тельность шагов для его 

достижения. 

Владеть: основными эко-

номическими инструмен-

тами, механизмом анализа, 

диагностики и прогноза 

развития проектов 
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УК – 2.3. Организует и 

координирует работу 

участников проекта, спо-

собствует конструктивно-

му преодолению возни-

кающих разногласий и 

конфликтов, обеспечивает 

работу команды необхо-

димыми ресурсами 

Знать: методы управления 

персоналом 

Уметь: Уметь организовать 

и координировать работу 

участников проекта. Опреде-

лять жизненный цикл коман-

ды, практики выявления ли-

дерских качеств. 

Владеть: инструментами 

развития сотрудников, спосо-

бами преодоления возника-

ющих разногласий и кон-

фликтов  

  УК – 2.4. Представляет 

публично результаты про-

екта (или отдельных его 

этапов) в различных фор-

мах (отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-

практических семинарах и 

конференциях) и предла-

гает пути его внедрения в 

практику)  

Знать: основы научных ис-

следований в проектной 

деятельности 

Уметь: Представлять пуб-

лично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) 

в различных формах (отче-

тов, статей, выступлений на 

научно-практических се-

минарах и конференциях) и 

предлагать пути его внед-

рения в практику) 

 Владеть: управлением 

проекта на всех этапах его 

жизненного цикла 

ОПК -5 Способен осуществ-

лять технико-

экономическое обос-

нование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК – 5.1 Владеет мето-

дами экономического ана-

лиза и учета показателей 

проекта в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: методы оценки про-

ектов 

Уметь: осуществлять тех-

нико-экономическое обос-

нование проектов в про-

фессиональной деятельно-

сти 

 Владеть: методами эконо-

мического анализа и учета 

показателей проекта в про-

фессиональной деятельно-

сти 
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ОПК – 5.2 Анализирует 

основные производствен-

но-экономические показа-

тели проекта в професси-

ональной деятельности 

Знать: основные производ-

ственно-экономические по-

казатели проекта 

Уметь: Анализирует ос-

новные производственно-

экономические показатели 

проекта в профессиональ-

ной деятельности 

 Владеть: методами анали-

за основных производ-

ственно-экономических по-

казателей проекта 

  ОПК – 5.3 Разрабатывает 

предложения по повыше-

нию эффективности про-

екта в профессиональной 

деятельности 

Знать: экономический ана-

лиз и прогнозировать раз-

витие ситуации  

Уметь: разрабатывать 

предложения по повыше-

нию эффективности проек-

та в профессиональной дея-

тельности 

 Владеть: основными эко-

номическими инструмен-

тами, механизмом анализа, 

диагностики и прогноза 

развития проектов 
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IV. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

4.1. Распределение объема учебной работы по формам обучения 

 

Вид  работы (в соответствии с учебным планом) 
Объем учебной 

 работы, час 

Формы обучения (вносятся данные по реализуемым формам) Очная Заочная 

Семестр изучения дисциплины 3 3 

Общая трудоемкость, всего, час 

 зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

1.Контактная работа  

1.1.Контактная аудиторная  работа (всего) 32,25 14,75 

В том числе:   

Лекции (Лек) 10 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Практические занятия (Пр) 22 4 

Установочные занятия (УЗ) - 2 

Предэкзаменационные консультации (Конс ) - - 

Текущие консультации (ТК) - 4,5 

1.2.Промежуточная аттестация 

Зачет (КЗ) 0,25 0,25 

Экзамен  (КЭ) - - 

Выполнение курсовой работы (проекта)  (КНКР) - - 

Выполнение контрольной работы (ККН) - - 

1.3.Контактная внеаудиторная  работа (контроль ) 13 4 

2. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62,75 89,25 

в том числе:   

Самостоятельная работа по проработке лекционного материала  6 4 

Самостоятельная работа по подготовке к лабораторно-

практическим занятиям  
12 7,25 

Работа над темами (вопросами), вынесенными на самостоятельное 

изучение 
28 58 

Самостоятельная работа по видам индивидуальных заданий: под-

готовка реферата (контрольной работы) 
10,75 10 

Подготовка к зачету 6 10 
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4.2 Общая структура дисциплины и виды учебной работы 

Наименование модулей и разделов дис-

циплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы видов учебной работы по формам 

обучения, час 

Очная форма обу-
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Заочная форма обуче-

ния 
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1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 «Планирование проектов» 45 5 10 30 7 2 2 46 

1. Планирование и оценка в процессах 

управления проектами 
13 1 2 10 16 - - 16 

2. Разработка плана управления проектом 15 1 4 10 17 1 1 15 

3. Планирование управления содержанием 

и расписанием проекта 
16 2 4 10 17 1 1 15 

Итоговое занятие по модулю 1 1 1 - - - - - 9 

Модуль 2 «Оценка проектов» 49,75 5 12 32,75 47,25 2 2 43,25 

1. Экономическая оценка инвестиционных 

проектов в АПК 
16,75 1 3 12,75 17 1 1 15 

2. Ресурсное планирование и оценка сто-

имости проекта 
15 2 3 10 17 1 1 15 

3. Основы управления проектами 14 1 3 10 8,25 - - 8,25 

4. Управление качеством и рисками про-

екта 
3 1 2 - 5 - - 5 

Итоговое занятие по  модулю2 1 - 1 - - - - - 

Предэкзаменационные консультации  - - 

Текущие консультации  - 4,5 

Установочные занятия - 2 

Промежуточная аттестация 0,25 0,25 

Контактная аудиторная работа (всего) 32,25 10 22 - 14,75 4 4 - 

Контактная внеаудиторная работа 

(всего) 
13 4 

Самостоятельная работа (всего) 62,75 89,25 

Общая трудоемкость 108 108 

 

 
 



9 

 

4.3 Структура и содержание дисциплины по формам обучения 

Наименование и содержание  модулей и разделов дисциплины 

Модуль 1. «Планирование проектов» 

1. Планирование и оценка в процессах управления проектами 

1.1 . Проект и его жизненный цикл. Общие взаимодействия процессов управления проек-

том. Группа процессов планирования.  

1.  Разработка плана управления проектом.  

2.1 Содержание плана управления проектом. Порядок разработки плана управления про-

ектом. Базовые планы проекта. Иерархическая структура работ проекта. 

3. Планирование управления содержанием и расписанием проекта 

3.1 . Базовое расписание. План управления расписанием. Диаграммы Ганта, сетевые диа-

граммы.  

3.2 Порядок определения операций проекта. Оценка длительности операций проекта. По-

рядок определения последовательности операций. Базовый план проекта по содержанию. 

План управления содержанием 

Итоговое занятие по модулю 1 

Модуль 2 «Оценка проектов» 

1. Экономическая оценка инвестиционных проектов в АПК 

1.1 Основные принципы экономической оценки инвестиционных проектов 

1.2 Исходные данные для экономической оценки проекта аграрного формирования 

1.3 Абсолютные показатели. Внутренняя норма доходности. Индексы доходности. Срок 

окупаемости 

2. Управление персоналом. Стили управления. Контроль в системе управления, его 

задачи, виды управленческого контроля 

2. Ресурсное планирование и оценка стоимости проекта 

3.1 . Порядок разработки бюджета проекта. Оценка ресурсов операций проекта. 

3.2 Цели, результаты и стратегия проекта. Окружение проекта. Команда и участники про-

екта. Устав проекта.  

3. Управление качеством и рисками проекта.   

4.1 План управления качеством. План совершенствования процессов. Идентификация 

рисков проекта. План управления рисками. Планирование реагирования на риски проекта. 

Организационное сопровождение и мониторинг проекта в АПК. 

Итоговое занятие по  модулю2 
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5. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-НИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

    

5.1.  Формы контроля знаний, рейтинговая оценка и  формируемые ком-

петенции (дневная форма обучения) 
№ 
п/п  

 

 

 

Наименование рей-

тингов, 

 модулей и блоков 

 

Ф
о
р
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о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

и
 

  

Объем учебной работы 

 

Форма контроля 

знаний 
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о
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в 
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ax

) 

 

О
б

щ
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 т
р
у

д
о
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к
о
с 

  ть
 

   Л
ек

ц
и

и
 

 Л
аб

о
р
.-
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н
я
 

 С
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о
ст

. 
р
аб

о
та

 

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в 

(m
in

) 

 

Всего по дисциплине 

 

УК-2.1, 

УК-2.2,  

УК-2.3, 

УК-2.4, 

ОПК – 5.1, 

ОПК – 5.2, 

ОПК – 5.3 

108 

 

10 

 

22 

 

62,75 

 

зачет 

 

 

51 100 

I. Рубежный рейтинг      Сумма баллов за 

модули 
31 60 

Модуль 1. «Планирование 

проектов» 

УК-2.1, 

УК-2.2,  

УК-2.3, 

УК-2.4, 

ОПК – 5.1, 

ОПК – 5.2, 

ОПК – 5.3 

45 5 10 30 

 

 

15 30 

1. 

 

Планирование и оценка в 

процессах управления 

проектами 
 13 1 2 10 

Устный опрос 

 

  

2. 

 

Разработка плана управ-

ления проектом  15 1 4 10 
Устный опрос, 

решение задач 

 

  

3. Планирование управле-

ния содержанием и рас-

писанием проекта 

 16 2 4 10 
Устный опрос, 

решение задач 

 

  

Итоговый контроль знаний 

по темам модуля 1. 

  

 
1 1 - - 

Тестирование, 

решение задач 

  

Модуль 2 «Оценка проек-

тов» 

УК-2.1, 

УК-2.2,  

УК-2.3, 

УК-2.4, 

ОПК – 5.1, 

ОПК – 5.2, 

ОПК – 5.3 

49,75 5 12 32,75 

 

 

 

16 

 

30 
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1. 

 

Экономическая оценка 

инвестиционных проек-

тов в АПК 

 16,75 1 3 12,75 

Устный опрос, 

решение задач  

 

  

2. 

 

Ресурсное планирование 

и оценка стоимости про-

екта 

 15 2 3 10 

Устный опрос 

 

  

3. 

 

Основы управления про-

ектами  14 1 3 10 

Устный опрос 

 

  

4. 

 

Управление качеством и 

рисками проекта  3 1 2 - 

Устный опрос 

 

  

Итоговый контроль знаний 

по темам модуля 2. 

 

1 - 1 -  

  

II. Творческий рейтинг  

 

     2 5 

III. Рейтинг личностных 

качеств 

      3 10 

IV . Рейтинг сформиро-

ванности прикладных 

практических требований 

      + + 

V. Промежуточная атте-

стация  

 

 

    зачет 

 

15 25 

 
 

5.2. Оценка знаний студента 

5.2.1. Основные принципы рейтинговой оценки знаний  

      Оценка знаний по дисциплине осуществляется согласно Положе-

нию о балльно-рейтинговой системе оценки обучения                                                    

в ФГБОУ Белгородского ГАУ. 

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых 

баллов. 

Рейтинги Характеристика рейтингов 

Макси-

мум  

баллов  

Рубежный  Отражает работу студента на протяжении всего периода 

изучения дисциплины. Определяется суммой баллов, 

которые студент получит по результатам изучения каж-

дого модуля.  

60 
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Творческий  Результат выполнения студентом индивидуального твор-

ческого задания различных уровней сложности, в том 

числе, участие в различных конференциях и конкурсах 

на протяжении всего курса изучения дисциплины.  

5 

Рейтинг лич-

ностных качеств 

Оценка личностных качеств обучающихся, проявленных 

ими в процессе реализации дисциплины (модуля) (дис-

циплинированность, посещаемость учебных занятий, 

сдача вовремя контрольных мероприятий, ответствен-

ность, инициатива и др.) 

10 

Рейтинг сфор-

мированности 

прикладных 

практических 

требований 

Оценка результата сформированности практических 

навыков по дисциплине (модулю), определяемый препо-

давателем перед началом проведения промежуточной 

аттестации и оценивается как «зачтено» или «не зачте-

но». 

+ 

Промежуточная 

аттестация  

Является результатом аттестации на окончательном этапе 

изучения дисциплины по итогам сдачи зачета или  экзаме-

на. Отражает уровень освоения информационно-

теоретического компонента в целом и основ практической 

деятельности в частности. 

25 

Итоговый рей-

тинг  

Определяется путём суммирования всех рейтингов 
100 

Итоговая оценка компетенций студента осуществляется путём автома-

тического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки: 

 

5.2.2. Критерии оценки знаний студента на зачете 

Оценка «зачтено» на зачете определяется на основании следующих 

критериев: 

 студент усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины и их 

значение для приобретаемой профессии, при этом проявил творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала;   

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

менее 51 балла  51-67 баллов 67,1-85 баллов 85,1-100 баллов 
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 студент демонстрирует полное знание учебно-программного мате-

риала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил ос-

новную литературу, рекомендованную в программе; 

 студент показал систематический характер знаний по дисциплине и 

способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка «не зачтено» на зачете определяется на основании следующих 

критериев: 

 студент допускает грубые ошибки в ответе на зачете и при выпол-

нении заданий, при этом не обладает необходимыми знаниями для их устра-

нения под руководством преподавателя;  

 студент демонстрирует проблемы в знаниях основного учебно-

программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 студент не может продолжать обучение или приступить к профес-

сиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

     5.3. Фонд оценочных средств. Типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки формируемых  компетенций 

по дисциплине (приложение 2) 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

6.1. Основная учебная литература 

1. Аничин В.Л. Управление проектами: Учебное пособие / 

В.Л. Аничин. – Белгород: Изд-во БелГСХА им. В.Я. Горина, 2013. - 91 с. 

[электронный документ].- Режим доступа: http://lib.belgau.edu.ru/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS_READ

ER&P21DBN=BOOKS&Z21ID=142119940515192817&Image_file_name=Only

_in_EC%5CUpravlenie_proektami%2EUchebnoe_posobie%2Epdf&mfn=40172&

FT_REQUEST=Аничин&CODE=91&PAGE=1 

 

6.2. Дополнительная литература  

Аничин В.Л. Планирование и оценка проектов: Учебное пособие / В.Л. 

Аничин. – Белгород: Типография БелГАУ, 2017. – 78 с.- Режим доступа: 

https://do.belgau.edu.ru/pluginfile.php/81441/mod_resource/content/1/Планирова

ние%20и%20оценка%20проектов.pdf 

 

http://lib.belgau.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS_READER&P21DBN=BOOKS&Z21ID=142119940515192817&Image_file_name=Only_in_EC%5CUpravlenie_proektami%2EUchebnoe_posobie%2Epdf&mfn=40172&FT_REQUEST=Аничин&CODE=91&PAGE=1
http://lib.belgau.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS_READER&P21DBN=BOOKS&Z21ID=142119940515192817&Image_file_name=Only_in_EC%5CUpravlenie_proektami%2EUchebnoe_posobie%2Epdf&mfn=40172&FT_REQUEST=Аничин&CODE=91&PAGE=1
http://lib.belgau.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS_READER&P21DBN=BOOKS&Z21ID=142119940515192817&Image_file_name=Only_in_EC%5CUpravlenie_proektami%2EUchebnoe_posobie%2Epdf&mfn=40172&FT_REQUEST=Аничин&CODE=91&PAGE=1
http://lib.belgau.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS_READER&P21DBN=BOOKS&Z21ID=142119940515192817&Image_file_name=Only_in_EC%5CUpravlenie_proektami%2EUchebnoe_posobie%2Epdf&mfn=40172&FT_REQUEST=Аничин&CODE=91&PAGE=1
http://lib.belgau.edu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOKS_READER&P21DBN=BOOKS&Z21ID=142119940515192817&Image_file_name=Only_in_EC%5CUpravlenie_proektami%2EUchebnoe_posobie%2Epdf&mfn=40172&FT_REQUEST=Аничин&CODE=91&PAGE=1
https://do.belgau.edu.ru/pluginfile.php/81441/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://do.belgau.edu.ru/pluginfile.php/81441/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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1. Беликова, И.П. Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие (краткий курс лекций) / И.П. Беликова; Ставропольский гос. аг-

рарный ун-т. - Ставрополь, 2014. – 80 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514993 

 

6.2.1. Периодические издания 

1. Управление проектами и развитие производства 

2. Наука и экономика 

3. Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы 

4. Управление экономическими системами: электронный научный журнал 

5. Управление проектами и программами 

6. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в инициативном 

поиске информации о наиболее актуальных проблемах, которые имеют 

большое практическое значение и являются предметом научных дискуссий в 

рамках изучаемой дисциплины.  

 Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными 

планами рабочей программы по дисциплине и в методическом единстве с те-

матикой учебных аудиторных занятий. 

6.3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, ко-

торый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом за-

http://znanium.com/bookread2.php?book=514993
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

нятии.  

Лаборатор-

но-практи-

ческие заня-

тия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-

лям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспек-

тирование источников. Работа с конспектом лекций, подготов-

ка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом (методика полевого опыта),  ре-

шение задач по алгоритму и решение ситуационных задач  

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме.  

Самостоя-

тельная 

работа 

Знакомство с электронной базой данных кафедры морфологии 

и физиологии, основной и дополнительной литературой, вклю-

чая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих для запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источни-

кам и др. Решение ситуационных задач по своему индивиду-

альному варианту, в которых  обучающемуся предлагают

  осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения   дан-

ной проблемы. 

 Тестирование - система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Контрольная работа - средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. 

Подготовка к 

экзамену/ 

зачету 

При подготовке к экзамену/зачету необходимо ориентировать-

ся на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, получен-

ные навыки по решению ситуационных задач 

6.3.2. Видеоматериалы 
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   Каталог учебных видеоматериалов на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Белгородский ГАУ  – Режим доступа: 

http://www.bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/veterinary%20.php 

 

6.3.2 Видеоматериалы 

Каталог учебных видеоматериалов на официальном сайте ФГБОУ ВО Белго-

родский ГАУ  – Режим доступа: 

http://www.bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/veterinary%20.php 

 

6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современные профессиональные базы данных, информационные спра-

вочные системы 

Электронные ресурсы свободного доступа 

http://elibrary.ru/defaul

tx.asp 

Всероссийский институт научной и технической ин-

формации 

http://www2.viniti.ru Научная электронная библиотека 

http://www.fasi.gov.ru/  Федеральное агентство по науке и инновациям. 

http://www.mcx.ru/  Министерство сельского хозяйства РФ 

http://www.agro.ru/ne

ws/main.aspx 

Агропромышленный комплекс. Новости агротехники, 

агрохимии, животноводства, растениеводства, пере-

работки сельхозпродукции и т.д. Отраслевая доска 

объявлений. Календарь выставок. Блоги. 

http://www.iqlib.ru/  Электронно - библиотечная система, образователь-

ные и просветительские издания. 

http://www.scirus.com/  Научная поисковая система Scirus, предназначенная 

для поиска научной информации в научных журна-

лах, персональных страницах ученых, сайтов универ-

ситетов на английском и русском языках. 

http://www.scintific.na

rod.ru/ 

Научные поисковые системы: каталог научных ре-

сурсов, ссылки на специализированные научные по-

исковые системы, электронные архивы, средства по-

иска статей и ссылок. 

http://www.ras.ru/ Российская Академия наук: структура РАН; иннова-

ционная и научная деятельность; новости, объявле-

ния, пресса. 

http://nature.web.ru/ Российская Научная Сеть: информационная система, 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www2.viniti.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.agro.ru/news/main.aspx
http://www.agro.ru/news/main.aspx
http://www.iqlib.ru/
http://www.scirus.com/
http://www.scintific.narod.ru/
http://www.scintific.narod.ru/
http://www.ras.ru/
http://nature.web.ru/
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нацеленная на доступ к научной, научно-популярной 

и образовательной информации. 

http://www.extech.ru/li

brary/spravo/grnti/  

Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГРНТИ) - универсальная классифика-

ционная система областей знаний по научно-

технической информации в России и государствах 

СНГ. 

http://www.cnshb.ru/  Центральная научная сельскохозяйственная библио-

тека   

http://www.agroportal.

ru 

АГРОПОРТАЛ.  Информационно-поисковая система 

АПК. 

http://www.rsl.ru   Российская государственная библиотека   

http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

http://n-t.ru/ Электронная библиотека «Наука и техника»: книги, 

статьи из журналов, биографии. 

http://www.nauki-

online.ru/ 

Науки, научные исследования и современные техно-

логии 

http://www.aonb.ru/iat

p/guide/library.html 

Полнотекстовые электронные библиотеки 

Ресурсы ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 

http://lib.belgau.edu.ru Электронные ресурсы библиотеки ФГБОУ ВО Белго-

родский ГАУ 

http://ebs.rgazu.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" 

http://znanium.com/ ЭБС «ZNANIUM.COM» 

http://e.lanbook.com/b

ooks/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

http://www.garant.ru/ Информационное правовое обеспечение «Гарант» 

(для учебного процесса) 

http://www.consultant.

ru 

СПС Консультант Плюс: Версия Проф 

  

http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/
http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/
http://www.cnshb.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://n-t.ru/
http://www.nauki-online.ru/
http://www.nauki-online.ru/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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http://www2.viniti.ru/ 

Полнотекстовая база данных «Сельскохозяйственная 

библиотека знаний» - БД ВИНИТИ РАН  

  

http://window.edu.ru/c

atalog/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 

информационным ресурсам»  

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
типа № 3** 

Специализированная мебель на 100 посадочных мест, доска настенная, ка-
федра, рабочее место преподавателя. 
Состав оборудования рабочего места: 
- Проектор EPSON EB-X18; 
- Экран ScreenMedia (моторизированный); 
- Колонки Microlab; 
- Кронштейн, кабели коммутации; 
- Ящик под проектор; 
- Ящик под кабели; 
- Ноутбук преподавателя. 

Учебная лаборатория «При-
кладная информатика и ин-
формационные технологии» 
№312** 

Специализированная мебель для обучающихся на 36 посадочных мест, в том 
числе 14 мест, оснащенных комплектами компьютерной техники (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) с возможностью подключения к Интернету 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Белгородского ГАУ. 
Рабочее место преподавателя: 1) стол, стул, доска меловая настенная; 2) 
стол, стул, комплект компьютерной техники (системный блок, монитор, кла-
виатура, мышь) с возможностью подключения к Интернету и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Белгородско-
го ГАУ. 
Набор демонстрационного оборудования: 
- проектор Sony VPL-SX236; 
- интерактивная доска TraceBoard TS-4080L; 
- кабель VGA 15m (для подключения компьютера преподавателя к демон-
страционному оборудованию). 
Информационные стенды (планшеты настенные): 
- Облачные технологии 1С; 
- Архитектура платформы 1С: Предприятие 8.3.2; 
- Взаимодействие мобильного приложения с базой 1С. 

Помещение для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 
№306** 

MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization RUS OPL NL. Договор 

№180 от  12.02.2011.  Срок действия лицензии – бессрочно. 

MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. Договор №180 от  12.02.2011.   

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Anti-virusKaspersryEndpointSecurity для бизнеса  (Сублицензионный 

договор №42 от 06.12.2019) -    522 лицензия.. Срок действия лицензии 

по 01.01.2021(отечественное ПО) 
Помещения для самостоя-
тельной работы с возможно-
стью подключения к Интер-
нету и обеспечением доступа 
в электронную информаци-
онно-образовательную среду 
Белгородского 
ГАУ(читальные залы библио-
теки)*** 

Читальный зал (вход №009) на 37 посадочных мест с возможностью бесплат-
ного подключения к Интернету через Wi-Fi и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Белгородского ГАУ. 
Оборудование рабочего места библиотекаря: 
- комплект компьютерной техники  (системный блок, монитор, клавиатура, 
мышь) с возможностью подключения к Интернету и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Белгородского ГАУ; 
Набор демонстрационного оборудования: 
- настенный плазменный телевизор SAMSUNG PS50C450B1 Black HD (диа-
гональ 127 см); 
- аудио-видео кабель HDMI (для подключения телевизора к компьютеру).  
 

http://www2.viniti.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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Читальный зал (вход №012) на 80 посадочных мест с возможностью бесплат-
ного подключения к Интернету через Wi-Fi и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Белгородского ГАУ, в том 
числе 10 мест, оснащенных комплектами компьютерной техники (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) с возможностью подключения к Интернету 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Белгородского ГАУ. 
Оборудование рабочего места библиотекаря: библиотечная кафедра-стойка 
на три рабочих места; комплект компьютерной техники  (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) с возможностью подключения к Интернету и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-
ду Белгородского ГАУ. 

 

 

7.2. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства 

Виды помещений Оборудование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа № 3** 

- MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization RUS 

OPL NL. Договор №180 от  12.02.2011. Срок дей-

ствия лицензии – бессрочно; 

- MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. Договор 

№180 от  12.02.2011. Срок действия лицензии – бес-

срочно; 

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф. Консультант 

Финансист.  КонсультантПлюс: Консультации для 

бюджетных организаций. Договор  от 01.01.2017. 

Срок действия  - бессрочно (отечественное ПО) 

«Альт-Инвест 8 Сумм». Лицензионный договор на 

передачу пакета «Умный класс» в кол-ве 25 рабочих 

мест № 6-20-011 от 06.03.2020. Срок действия ли-

цензии – бессрочно. (отечественное ПО) 

«Альт-Финансы 3». Лицензионный договор на пере-

дачу пакета «Умный класс» в кол-ве 25 рабочих мест 

№ 6-20-011 от 06.03.2020. Срок действия лицензии – 

бессрочно. (отечественное ПО) 

Anti-virusKaspersryEndpointSecurity для бизнеса  

(Сублицензионный договор №42 от 06.12.2019) -    

522 лицензия.. Срок действия лицензии по 

01.01.2021(отечественное ПО) 

 

Учебная лаборатория «Прикладная инфор-
матика и информационные технологии» 
№312** 

MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization RUS OPL 

NL. Договор №180 от  12.02.2011. Срок действия 

лицензии – бессрочно; 

MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. Договор 

№180 от  12.02.2011. Срок действия лицензии – бес-

срочно; 

«Альт-Инвест 8 Сумм». Лицензионный договор на 

передачу пакета «Умный класс» в кол-ве 25 рабочих 

мест № 6-20-011 от 06.03.2020. Срок действия ли-

цензии – бессрочно. (отечественное ПО) 

«Альт-Финансы 3». Лицензионный договор на пере-

дачу пакета «Умный класс» в кол-ве 25 рабочих мест 

№ 6-20-011 от 06.03.2020. Срок действия лицензии – 

бессрочно. (отечественное ПО) 

Anti-virusKaspersryEndpointSecurity для бизнеса  

(Сублицензионный договор №42 от 06.12.2019) -    

522 лицензия.. Срок действия лицензии по 
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01.01.2021(отечественное ПО) 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подключе-

ния к Интернету и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду Белгородского ГАУ 

(читальные залы библиотеки)  

Читальный зал (вход №009) на 37 посадочных мест с 
возможностью бесплатного подключения к Интер-
нету через Wi-Fi и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду 
Белгородского ГАУ. 
Оборудование рабочего места библиотекаря: 
- комплект компьютерной техники  (системный 
блок, монитор, клавиатура, мышь) с возможностью 
подключения к Интернету и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную сре-
ду Белгородского ГАУ; 
Набор демонстрационного оборудования: 
- настенный плазменный телевизор SAMSUNG 
PS50C450B1 Black HD (диагональ 127 см); 
- аудио-видео кабель HDMI (для подключения теле-
визора к компьютеру).  
 
Читальный зал (вход №012) на 80 посадочных мест с 
возможностью бесплатного подключения к Интер-
нету через Wi-Fi и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду 
Белгородского ГАУ, в том числе 10 мест, оснащен-
ных комплектами компьютерной техники (систем-
ный блок, монитор, клавиатура, мышь) с возможно-
стью подключения к Интернету и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-
образовательную среду Белгородского ГАУ. 
Оборудование рабочего места библиотекаря: биб-

лиотечная кафедра-стойка на три рабочих места; 

комплект компьютерной техники  (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) с возможностью под-

ключения к Интернету и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную сре-

ду Белгородского ГАУ. 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния №306** 

MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization RUS 

OPL NL. Договор №180 от  12.02.2011.  Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. Дого-

вор №180 от  12.02.2011.   Срок действия ли-

цензии – бессрочно. 

Anti-virusKaspersryEndpointSecurity для бизнеса  

(Сублицензионный договор №42 от 06.12.2019) 

-    522 лицензия.. Срок действия лицензии по 

01.01.2021(отечественное ПО) 

 

7.3. Электронные библиотечные системы и электронная информа-

ционно-образовательная среда  

– ЭБС «ZNANIUM.COM», договор на оказание услуг № 

0326100001919000019 с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЗНАНИУМ» от 11.12.2019  

– ЭБС «AgriLib», лицензионный договор №ПДД 3/15 на предоставле-

ние доступа к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВПО РГАЗУ от 

15.01.2015  
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– ЭБС «Лань», договор №27 с Обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Издательство Лань» от 03.09.2019  

– ЭБС «Руконт», договор №ДС-284 от 15.01.2016 с открытым акцио-

нерным обществом «ЦКБ»БИБКОМ», с обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Агентство «Книга-Сервис».  

 

VIII. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В случае обучения в университете инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности психофизического раз-

вития, индивидуальные возможности и состояние здоровья таких обучаю-

щихся.  

Образование обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Обучающиеся из числа  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Обучение инвалидов осуществляется также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху возможно 

предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект 

лекций; тексты заданий). На аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и (или) тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста н списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
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форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению универ-

ситетом обеспечивается выпуск и использование на учебных занятиях аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы) а также обеспечивает обучающихся надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно- двигательного аппарата материально-технические условия уни-

верситета обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучаю-

щихся в учебные помещения, а также пребывания в них (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). На аудиторных занятиях, а также при про-

ведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим наруше-

ния опорно-двигательного аппарата могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 

 

 

 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В.Я.ГОРИНА» 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

по дисциплине    Управление проектами 

 

Направление  – 35.04.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства,  

 

 

 

 

Квалификация – «магистр» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майский, 2020 
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1. Перечень компетенций, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций,  с указанием этапов их фор-

мирования в процессе освоения образовательной программы 

Код 

контро-

лируемой 

компетен-

ции  

Формулировка 

контролируемой 

компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Этап (уро-

вень) освое-

ния компе-

тенции 

Планируемые результа-

ты обучения 

Наименование  

модулей и (или) 

разделов дисци-

плины 

Наименование оценочно-

го средства 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация 
УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК – 2.2. Форми-

рует план-график 

реализации проекта 

и план контроля 

его выполнения 

предвидя конечный 

результат и после-

довательность ша-

гов для его дости-

жения. 

Первый этап 

(пороговой 

уровень) 

Знать: основы планиро-

вания в рамках обозна-

ченной проблемы 

 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

тестирование 

 

итоговое те-

стирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

тестирование 

 

вопросы к 

зачету 

Второй этап 

(продвинутый 

уровень) 

Уметь: Формировать 

план-график реализа-

ции проекта и план 

контроля его выполне-

ния предвидя конечный 

результат и последова-

тельность шагов для 

его достижения 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

тестирование 

 

итоговое те-

стирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

тестирование 

 

вопросы к 

зачету 

Третий этап 

(высокий 

уровень) 

Владеть: основными эко-

номическими инстру-

ментами, механизмом 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 
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анализа, диагностики и 

прогноза развития про-

ектов 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач,  те-

стовый 

контроль 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабаты-

вает концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы, формулируя 

цель, задачи, акту-

альность, значи-

мость (научную, 

практическую, ме-

тодическую и иную 

зависимости от типа 

проекта) ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Первый этап 

(пороговой 

уровень) 

Знать: стандарты опре-

деляющие жизненный 

цикл проектов. Про-

цессы и функции 

управления проектами 

 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

вопросы к 

зачету 

Второй этап 

(продвинутый 

уровень) 

Уметь: формулировать 

цель, задачи, актуаль-

ность, значимость 

(научную, практиче-

скую, методическую и 

иную зависимости от 

типа проекта)   

 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

 

тестирование  

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

итоговое те-

стирование,  
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Третий этап 

(высокий 

уровень) 

Владеть:  методами 

оценки проектов 

 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

тестирование  

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК – 2.3. Органи-

зует и координиру-

ет работу участни-

ков проекта, спо-

собствует кон-

структивному пре-

одолению возни-

кающих разногла-

сий и конфликтов, 

обеспечивает рабо-

ту команды необ-

ходимыми ресур-

сами 

Первый этап 

(пороговой 

уровень) 

Знать: методы управ-

ления персоналом 
Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

вопросы к 

зачету 

Второй этап 

(продвинутый 

уровень) 

Уметь: уметь организовать 

и координировать работу 

участников проекта. 

Определять жизненный 

цикл команды, практики 

выявления лидерских ка-

честв. 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

вопросы к 

зачету 

Третий этап 

(высокий 

уровень) 

Владеть: инструментами 

развития сотрудников, 

способами преодоления 

возникающих разногла-

сий и конфликтов 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

УК – 2.4. Пред-

ставляет публично 

результаты проекта 

Первый этап 

(пороговой 

уровень) 

Знать: основы научных 

исследований в про-

ектной деятельности 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

тестирование 
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жизненного цикла (или отдельных его 

этапов) в различ-

ных формах (отче-

тов, статей, вы-

ступлений на науч-

но-практических 

семинарах и кон-

ференциях) и пред-

лагает пути его 

внедрения в прак-

тику) 

 
Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

тестирование 

 

вопросы к 

зачету 

Второй этап 

(продвинутый 

уровень) 

Уметь: представлять 

публично результаты 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в раз-

личных формах (отче-

тов, статей, выступле-

ний на научно-

практических семина-

рах и конференциях) и 

предлагать пути его 

внедрения в практику) 
 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

тестирование  

 
Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

вопросы к 

зачету 

Третий этап 

(высокий 

уровень) 

Владеть: управлением 

проекта на всех этапах 

его жизненного цикла 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

тестирование  

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

ОПК -5 Способен осу-

ществлять техни-

ко-экономическое 

обоснование про-

ектов в професси-

ональной деятель-

ности 

ОПК – 5.1 Владеет 

методами экономи-

ческого анализа и 

учета показателей 

проекта в профес-

сиональной дея-

тельности 

Первый этап 

(пороговой 

уровень) 

Знать: методы оценки 

проектов 

 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

тестирование  

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

Второй этап 

(продвинутый 

уровень) 

Уметь: осуществлять 

технико-экономическое 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

тестирование 
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обоснование проектов 

в профессиональной 

деятельности 

 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

Третий этап 

(высокий 

уровень) 

Владеть: методами эко-

номического анализа и 

учета показателей про-

екта в профессиональ-

ной деятельности 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

тестирование  

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

ОПК -5 Способен осу-

ществлять техни-

ко-экономическое 

обоснование про-

ектов в професси-

ональной деятель-

ности 

ОПК – 5.2 Анали-

зирует основные 

производственно-

экономические по-

казатели проекта в 

профессиональной 

деятельности 

Первый этап 

(пороговой 

уровень) 

Знать: основные произ-

водственно-

экономические показа-

тели 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

Второй этап 

(продвинутый 

уровень) 

Уметь: анализирует ос-

новные производ-

ственно-экономические 

показатели проекта в 

профессиональной дея-

тельности 
 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

Третий этап 

(высокий 

уровень) 

Владеть: методами ана-

лиза основных произ-

водственно-

экономических показа-

телей проекта 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 
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ОПК -5 Способен осу-

ществлять техни-

ко-экономическое 

обоснование про-

ектов в професси-

ональной деятель-

ности 

ОПК – 5.3 Разраба-

тывает предложе-

ния по повышению 

эффективности 

проекта в профес-

сиональной дея-

тельности 

Первый этап 

(пороговой 

уровень) 

Знать: экономический 

анализ и прогнозиро-

вать развитие ситуации  
 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

Второй этап 

(продвинутый 

уровень) 

Уметь: разрабатывать 

предложения по повы-

шению эффективности 

проекта в профессио-

нальной деятельности 

 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

устный 

опрос 

 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

устный 

опрос 

 

 

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 

Третий этап 

(высокий 

уровень) 

Владеть: основными 

экономическими ин-

струментами, механиз-

мом анализа, диагно-

стики и прогноза раз-

вития проектов 

Модуль 1 

«Планирование 

проектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

тестирование 

Модуль 2 

«Оценка про-

ектов» 

Устный 

опрос, 

решение 

задач  

итоговое те-

стирование, 

вопросы к 

зачету 
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2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

 
Компетенция 

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня компетен-

ции) 

Уровни и критерии оценивания результатов обучения, шкалы оценивания 

Компетентность 

не сформирована 

 

Пороговый уровень 

компетентности 

 

Продвинутый уро-

вень компетентно-

сти 

Высокий уровень 

 

Не зачтено/ неудовле-

творительно 

Зачтено/ удовлетвори-

тельно 

Зачтено/ 

 хорошо 

Зачтено/ 

отлично 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

 

УК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формули-

руя цель, задачи, акту-

альность, значимость 

(научную, практиче-

скую, методическую и 

иную зависимости от 

типа проекта) ожидае-

мые результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Не способен разра-

батывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы, формулируя 

цель, задачи, акту-

альность, значи-

мость (научную, 

практическую, мето-

дическую и иную за-

висимости от типа 

проекта) ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Частично способен 

разрабатывать кон-

цепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формули-

руя цель, задачи, ак-

туальность, значи-

мость (научную, 

практическую, мето-

дическую и иную за-

висимости от типа 

проекта) ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения  

Владеет знаниями 

по разработке кон-

цепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формули-

руя цель, задачи, ак-

туальность, значи-

мость (научную, 

практическую, мето-

дическую и иную за-

висимости от типа 

проекта) ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Свободно владеет 

знаниями по разра-

ботке концепции 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы, формулируя 

цель, задачи, акту-

альность, значи-

мость (научную, 

практическую, мето-

дическую и иную за-

висимости от типа 

проекта) ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Знать: стандарты 

определяющие жиз-

ненный цикл проек-

тов. Процессы и 

функции управления 

проектами 

 

Допускает грубые 

ошибки в знании  

стандартов опреде-

ляющих жизненный 

цикл проектов. Не 

знает процессы и 

функции управления 

Может изложить 

стандарты определя-

ющие жизненный 

цикл проектов. Про-

цессы и функции 

управления проекта-

Знает стандарты 

определяющие жиз-

ненный цикл проек-

тов. Процессы и 

функции управления 

проектами 

 

Аргументировано 

знает стандарты 

определяющие жиз-

ненный цикл проек-

тов. Процессы и 

функции управления 
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проектами ми  проектами 

Уметь: формулиро-

вать цель, задачи, ак-

туальность, значи-

мость (научную, прак-

тическую, методиче-

скую и иную зависи-

мости от типа проекта)   

 

Не умеет формулиро-

вать цель, задачи, ак-

туальность, значи-

мость (научную, прак-

тическую, методиче-

скую и иную зависи-

мости от типа проекта)   

 

Частично умеет фор-

мулировать цель, за-

дачи, актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, мето-

дическую и иную за-

висимости от типа 

проекта)   

 

Способен формули-

ровать цель, задачи, 

актуальность, значи-

мость (научную, прак-

тическую, методиче-

скую и иную зависи-

мости от типа проек-

та)   

Способен самостоя-

тельно формулиро-

вать цель, задачи, ак-

туальность, значи-

мость (научную, прак-

тическую, методиче-

скую и иную зависи-

мости от типа проек-

та)   

Владеть:  методами 

оценки проектов 

 

Не владеет методами 

оценки проектов 

 

Частично владеет ме-

тодами оценки про-

ектов 

Владеет методами 

оценки проектов  

Свободно владеет 

методами оценки 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

УК – 2.2. Формирует 

план-график реализа-

ции проекта и план 

контроля его выпол-

нения предвидя ко-

нечный результат и 

последовательность 

шагов для его дости-

жения 

Не умеет формиро-

вать план-график 

реализации проекта 

и план контроля его 

выполнения предви-

дя конечный резуль-

тат и последова-

тельность шагов 

для его достижения 

Частично умеет 

формировать план-

график реализации 

проекта и план 

контроля его вы-

полнения предвидя 

конечный результат 

и последователь-

ность шагов для его 

достижения 

Умеет формиро-

вать план-график 

реализации проекта 

и план контроля его 

выполнения предви-

дя конечный резуль-

тат и последова-

тельность шагов 

для его достижения 

Свободно умеет 

формировать план-

график реализации 

проекта и план 

контроля его вы-

полнения предвидя 

конечный результат 

и последователь-

ность шагов для его 

достижения 

 Знать: основы пла-

нирования в рамках 

обозначенной пробле-

мы 

Не знает основы пла-

нирования в рамках 

обозначенной пробле-

мы 

Может изложить ос-

новы планирования в 

рамках обозначенной 

проблемы 

Знает основы плани-

рования в рамках обо-

значенной проблемы 

Аргументировано 

знает основы плани-

рования в рамках обо-

значенной проблемы 

 Уметь: Формирует Не умеет формиро- Частично умеет фор- Способен формиро- Способен самостоя-
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план-график реализа-

ции проекта и план 

контроля его выпол-

нения предвидя ко-

нечный результат и 

последовательность 

шагов для его дости-

жения. 

 

вать  план-график ре-

ализации проекта и 

план контроля его 

выполнения предвидя 

конечный результат и 

последовательность 

шагов для его дости-

жения. 

мировать  план-

график реализации 

проекта и план кон-

троля его выполне-

ния предвидя конеч-

ный результат и по-

следовательность ша-

гов для его достиже-

ния. 

вать  план-график 

реализации проекта и 

план контроля его 

выполнения предвидя 

конечный результат и 

последовательность 

шагов для его дости-

жения. 

тельно формировать  

план-график реали-

зации проекта и план 

контроля его выпол-

нения предвидя ко-

нечный результат и 

последовательность 

шагов для его дости-

жения. 

 Владеть:  основными 

экономическими ин-

струментами, меха-

низмом анализа, диа-

гностики и прогноза 

развития проектов 

Не владеет основны-

ми экономическими 

инструментами, ме-

ханизмом анализа, 

диагностики и про-

гноза развития про-

ектов 

Частично владеет ос-

новными экономиче-

скими инструмента-

ми, механизмом ана-

лиза, диагностики и 

прогноза развития 

проектов 

Владеет основными 

экономическими ин-

струментами, меха-

низмом анализа, диа-

гностики и прогноза 

развития проектов 

Свободно владеет 

основными экономи-

ческими инструмен-

тами, механизмом 

анализа, диагностики 

и прогноза развития 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

УК – 2.3. Организует 

и координирует рабо-

ту участников проек-

та, способствует кон-

структивному пре-

одолению возникаю-

щих разногласий и 

конфликтов, обеспе-

чивает работу коман-

ды необходимыми 

ресурсами 

Не умеет организо-

вать и координиро-

вать работу участ-

ников проекта, спо-

собствует кон-

структивному пре-

одолению возника-

ющих разногласий и 

конфликтов, обес-

печивает работу 

команды необходи-

мыми ресурсами 

Частично умеет ор-

ганизовать и коор-

динировать работу 

участников проек-

та, способствует 

конструктивному 

преодолению возни-

кающих разногласий 

и конфликтов, обес-

печивает работу 

команды необходи-

мыми ресурсами 

Умеет организовать 

и координировать 

работу участников 

проекта, способ-

ствует конструк-

тивному преодоле-

нию возникающих 

разногласий и кон-

фликтов, обеспечи-

вает работу коман-

ды необходимыми 

ресурсами 

Свободно умеет ор-

ганизовать и коор-

динировать работу 

участников проек-

та, способствует 

конструктивному 

преодолению возни-

кающих разногласий 

и конфликтов, обес-

печивает работу 

команды необходи-

мыми ресурсами 

 Знать: методы управ-

ления персоналом 

Не знает методы 

управления персона-

Может изложить ме-

тоды управления 

Знает методы управ-

ления персоналом 

Аргументировано 

знает методы управ-
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 лом персоналом  ления персоналом 

 Уметь: Уметь органи-

зовать и координиро-

вать работу участников 

проекта. Определять 

жизненный цикл ко-

манды, практики выяв-

ления лидерских ка-

честв. 

Не умеет организовать 

и координировать ра-

боту участников проек-

та. Определять жизнен-

ный цикл команды, 

практики выявления 

лидерских качеств. 

 

Частично умеет 

Уметь организовать и 

координировать работу 

участников проекта. 

Определять жизненный 

цикл команды, практи-

ки выявления лидер-

ских качеств. 

Способен организо-

вать и координировать 

работу участников про-

екта. Определять жиз-

ненный цикл команды, 

практики выявления 

лидерских качеств. 

 

Способен самостоя-

тельно организовать и 

координировать работу 

участников проекта. 

Определять жизненный 

цикл команды, практи-

ки выявления лидер-

ских качеств. 

 Владеть:  инструмен-

тами развития сотрудни-

ков, способами преодо-

ления возникающих 

разногласий и кон-

фликтов 

Не владеет инстру-

ментами развития со-

трудников, способами 

преодоления возни-

кающих разногласий 

и конфликтов 

Частично владеет ин-

струментами развития 

сотрудников, способа-

ми преодоления воз-

никающих разногла-

сий и конфликтов 

Владеет инструмента-

ми развития сотрудни-

ков, способами пре-

одоления возникаю-

щих разногласий и 

конфликтов 

Свободно владеет 
инструментами разви-

тия сотрудников, спо-

собами преодоления 

возникающих разно-

гласий и конфликтов 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

УК – 2.4. Представля-

ет публично резуль-

таты проекта (или от-

дельных его этапов) в 

различных формах 

(отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-

практических семи-

нарах и конференци-

ях) и предлагает пути 

его внедрения в прак-

тику) 

Не умеет представ-

лять публично ре-

зультаты проекта 

(или отдельных его 

этапов) в различных 

формах (отчетов, ста-

тей, выступлений на 

научно-практических 

семинарах и конфе-

ренциях) и предлага-

ет пути его внедрения 

в практику) 

Частично умеет 

представлять пуб-

лично результаты 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в 

различных формах 

(отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-

практических семи-

нарах и конференци-

ях) и предлагает пути 

его внедрения в 

практику) 

Умеет представлять 

публично результаты 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в 

различных формах 

(отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-

практических семи-

нарах и конференци-

ях) и предлагает пути 

его внедрения в 

практику) 

Свободно умеет 

представлять пуб-

лично результаты 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в 

различных формах 

(отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-

практических семи-

нарах и конференци-

ях) и предлагает пути 

его внедрения в 

практику) 

 Знать: основы науч-

ных исследований в 

проектной деятельно-

Не знает основы 

научных исследова-

ний в проектной дея-

Может изложить ос-

новы научных иссле-

дований в проектной 

основы научных ис-

следований в проект-

ной деятельности 

Аргументировано 

основы научных ис-

следований в проект-
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сти 

 

тельности 

 

деятельности 

 

 ной деятельности 

 Уметь: представлять 

публично результаты 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в раз-

личных формах (от-

четов, статей, вы-

ступлений на научно-

практических семи-

нарах и конференци-

ях) и предлагать пути 

его внедрения в прак-

тику) 

Не представляет пуб-

лично результаты 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в 

различных формах 

(отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-

практических семи-

нарах и конференци-

ях) и предлагать пути 

его внедрения в прак-

тику) 

Частично умеет 

представлять пуб-

лично результаты 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в 

различных формах 

(отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-

практических семи-

нарах и конференци-

ях) и предлагать пути 

его внедрения в 

практику) 

Способен представ-

лять публично ре-

зультаты проекта 

(или отдельных его 

этапов) в различных 

формах (отчетов, ста-

тей, выступлений на 

научно-практических 

семинарах и конфе-

ренциях) и предла-

гать пути его внедре-

ния в практику) 

Способен самостоя-

тельно представлять 

публично результаты 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в 

различных формах 

(отчетов, статей, вы-

ступлений на научно-

практических семи-

нарах и конференци-

ях) и предлагать пути 

его внедрения в 

практику) 

 Владеть:  управлени-

ем проекта на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

Не владеет управле-

нием проекта на всех 

этапах его жизненно-

го цикла 

Частично владеет 

управлением проекта 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

Владеет управлением 

проекта на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

Свободно владеет 

управлением проекта 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ОПК -5 Способен 

осуществлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК – 5.1 Владеет 

методами экономиче-

ского анализа и учета 

показателей проекта в 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет владеть 

методами экономиче-

ского анализа и учета 

показателей проекта 

в профессиональной 

деятельности 

Частично умеет 

владеть методами 

экономического ана-

лиза и учета показа-

телей проекта в про-

фессиональной дея-

тельности 

Умеет владеть мето-

дами экономического 

анализа и учета пока-

зателей проекта в 

профессиональной 

деятельности 

Свободно умеет вла-

деть методами эко-

номического анализа 

и учета показателей 

проекта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 Знать: методы оцен-

ки проектов 

  

Не знает методы 

оценки проектов 

 

Может изложить ме-

тоды оценки проек-

тов 

Знает методы оценки 

проектов 

Аргументировано 

излагает методы 

оценки проектов 
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 Уметь: осуществлять 

технико-

экономическое обос-

нование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

 

Не осуществляет тех-

нико-экономическое 

обоснование проек-

тов в профессиональ-

ной деятельности 

 

Частично умеет осу-

ществлять технико-

экономическое обос-

нование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

 

Способен  осуществ-

лять технико-

экономическое обос-

нование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

 

Способен самостоя-

тельно осуществлять 

технико-

экономическое обос-

нование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

 Владеть:  методами 

экономического анали-

за и учета показателей 

проекта в профессио-

нальной деятельности 

Не владеет методами 

экономического ана-

лиза и учета показа-

телей проекта в про-

фессиональной дея-

тельности 

Частично владеет ме-

тодами экономиче-

ского анализа и учета 

показателей проекта 

в профессиональной 

деятельности 

Владеет методами 

экономического ана-

лиза и учета показа-

телей проекта в про-

фессиональной дея-

тельности 

Свободно владеет 

методами экономиче-

ского анализа и учета 

показателей проекта 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК -5 Способен 

осуществлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК – 5.2 Анализи-

рует основные произ-

водственно-

экономические пока-

затели проекта в про-

фессиональной дея-

тельности 

Не умеет анализиро-

вать основные произ-

водственно-

экономические пока-

затели проекта в 

профессиональной 

деятельности 

Частично умеет 

анализировать ос-

новные производ-

ственно-

экономические пока-

затели проекта в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет анализиро-

вать основные произ-

водственно-

экономические пока-

затели проекта в 

профессиональной 

деятельности 

Свободно умеет ана-

лизировать основные 

производственно-

экономические пока-

затели проекта в 

профессиональной 

деятельности 

 Знать: основные 

производственно-

экономические пока-

затели проекта 

  

Не знает основные 

производственно-

экономические пока-

затели проекта 

Может изложить ос-

новные производ-

ственно-

экономические пока-

затели проекта 

Знает основные про-

изводственно-

экономические пока-

затели проекта 

Аргументировано 

излагает основные 

производственно-

экономические пока-

затели проекта 

 Уметь: анализиро-

вать основные произ-

Не умеет анализиро-

вать основные произ-

Частично анализиру-

ет основные произ-

Способен  анализи-

ровать основные 

Способен самостоя-

тельно анализировать 
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водственно-

экономические пока-

затели проекта в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

водственно-

экономические пока-

затели проекта в 

профессиональной 

деятельности 

 

водственно-

экономические пока-

затели проекта в 

профессиональной 

деятельности 

производственно-

экономические пока-

затели проекта в 

профессиональной 

деятельности 

основные производ-

ственно-

экономические пока-

затели проекта в 

профессиональной 

деятельности 

 Владеть:  методами 

анализа основных про-

изводственно-

экономических показа-

телей проекта 

Не владеет методами 

анализа основных 

производственно-

экономических пока-

зателей проекта 

Частично владеет ме-

тодами анализа ос-

новных производ-

ственно-

экономических пока-

зателей проекта 

Владеет методами 

анализа основных 

производственно-

экономических пока-

зателей проекта 

Свободно владеет 

методами анализа 

основных производ-

ственно-

экономических пока-

зателей проекта 

ОПК -5 Способен 

осуществлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в професси-

ональной деятель-

ности 

ОПК – 5.3 Разрабаты-

вает предложения по 

повышению эффек-

тивности проекта в 

профессиональной де-

ятельности 

Не умеет разрабаты-

вать предложения по 

повышению эффек-

тивности проекта в 

профессиональной 

деятельности 

Частично умеет 

разрабатывать пред-

ложения по повыше-

нию эффективности 

проекта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умеет разрабаты-

вать предложения по 

повышению эффек-

тивности проекта в 

профессиональной 

деятельности 

Свободно умеет раз-

рабатывать предло-

жения по повыше-

нию эффективности 

проекта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 Знать: экономиче-

ский анализ и прогно-

зировать развитие си-

туации  

  

Не экономический 

анализ и прогнозиро-

вать развитие ситуа-

ции  

 

Может экономиче-

ский анализ и про-

гнозировать развитие 

ситуации  

 

Знает экономический 

анализ и прогнозиро-

вать развитие ситуа-

ции  

 

Аргументировано 

излагает экономиче-

ский анализ и про-

гнозировать развитие 

ситуации  

 

 Уметь: разрабаты-

вать предложения по 

повышению эффек-

тивности проекта в 

профессиональной 

деятельности 

 

Не умеет разрабаты-

вать предложения по 

повышению эффек-

тивности проекта в 

профессиональной 

деятельности 

 

Частично разрабаты-

вать предложения по 

повышению эффек-

тивности проекта в 

профессиональной 

деятельности 

 

Способен  разраба-

тывать предложения 

по повышению эф-

фективности проекта 

в профессиональной 

деятельности 

 

Способен самостоя-

тельно разрабатывать 

предложения по по-

вышению эффектив-

ности проекта в про-

фессиональной дея-

тельности 
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 Владеть:  основными 

экономическими ин-

струментами, меха-

низмом анализа, диа-

гностики и прогноза 

развития проектов 

Не владеет основны-

ми экономическими 

инструментами, ме-

ханизмом анализа, 

диагностики и про-

гноза развития про-

ектов 

Частично владеет ос-

новными экономиче-

скими инструмента-

ми, механизмом ана-

лиза, диагностики и 

прогноза развития 

проектов 

Владеет основными 

экономическими ин-

струментами, меха-

низмом анализа, диа-

гностики и прогноза 

развития проектов 

Свободно владеет 

основными экономи-

ческими инструмен-

тами, механизмом 

анализа, диагностики 

и прогноза развития 

проектов 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

Первый этап (пороговой уровень) 

ЗНАТЬ основы планирования и методы оценки проектов в АПК, 

информационную основу регионального развития, основные процессы, 

происходящие на предприятиях. 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Базовое расписание проекта.  

2. Базовые планы проекта.  

3. Базовый план проекта по содержанию.  

4. Базовый план проекта по стоимости.  

5. Внутренняя норма доходности проекта.  

6. Группа процессов планирования.  

7. Жизненный цикл проекта.  

8. Индексы доходности проекта. 

9. Команда и участники проекта.  

10. Окружение проекта.  

11. План управления заинтересованными сторонами.  

12. План управления расписанием.  

13. План управления содержанием.  

14. План управления требованиями.  

15. Порядок разработки плана управления проектом.  

 Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы.  

Для этапа «Знать»:  

– результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответ-

ствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической последова-

тельности, литературным языком; ответ самостоятельный) –86-100% от макси-

мального количество баллов (100 баллов);  

– результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержа-

щий не значительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на 

основании изученных материалов; материал изложен в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошиб-

ки), 68-85% от максимального количества баллов;  

– результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержа-

щий значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, 

или в ответе содержится 30-60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 51-

67 % от максимального количества баллов;  

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 
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отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям кри-

терия, – 0 % от максимального количества баллов. 

 

Тестовые задания 

1. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе ко-

торых формируется план управления рисками: 

Рисковое событие 

Вероятность наступления рискового события 

Размер потерь в результате наступления рискового события 

Степень агрессивности внешней среды 

Уровень инфляции 

Конкурентная среда 

Региональное законодательство 

 

2. Основной результат стадии разработки проекта: 

Сводный план осуществления проекта 

Концепция проекта 

Достижение цели и получение ожидаемого результата проекта 

Инженерная проектная документация 

 

3. Последовательность действий по планированию стоимости проекта: 

Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудо-

вых) 

Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема за-

трачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости 

Определение стоимости всего проекта 

Составление, согласование и утверждение сметы проекта 

Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта 

 

4. Предметная область проекта – это … 

Содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, 

производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осу-

ществляемого проекта 

Желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осу-

ществления проекта в заданных условиях его выполнения 

Направления и основные принципы осуществления проекта 

Территория реализации проекта 

Причина существования проекта 

 

5. Календарный план – это … 

Документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимо-

связь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также 

исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта 
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Сетевая диаграмма 

План по созданию календаря 

Документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 

 

6. Диаграмма Ганта – это … 

Горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта пред-

ставляются 

Протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными 

и другими 

Параметрами 

Документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 

Графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

Дерево ресурсов проекта 

Организационная структура команды проекта 

 

7. Планирование проекта – это … 

Непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для до-

стижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки 

Разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта 

Это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта 

 

8. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это … 

Графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

Направления и основные принципы осуществления проекта 

Дерево ресурсов проекта 

Организационная структура команды проекта 

 

9. Метод критического пути используется для … 

Оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта 

Планирования рисков проекта 

Планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций 

Определения продолжительности выполнения отдельных работ 

 

10. При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, когда 

выполнены следующие условия: 

Понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения 

Могут быть определены временные характеристики и ответственность за 

выполнение каждой работы 

Команда проекта устала составлять СДР 

СДР имеет более 5 уровней декомпозиции 

Определена четкая последовательность работ 
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11. Завершающая стадия планирования предметной области проекта 

анализ текущего состояния и уточнением целей и результатов проекта 

Уточнение основных характеристик проекта 

Анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии 

инициации проекта 

Выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов 

создания проекта 

Построение структурной декомпозиции предметной области проекта 

 

12. Последовательность действий по планированию материальных ресур-

сов проекта 

 Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каж-

дой работы 

Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации про-

екта и анализ альтернативных вариантов 

Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов 

Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии 

материальных ресурсов 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

Тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов 

за неправильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммиро-

вания набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в зада-

нии. Помножив полученное значение на 100%, можно привести итоговую 

оценку к традиционной следующим образом: 

 

Процент правильных ответов Оценка 

90 – 100%  12  баллов и/или «отлично» 

70 –89 %    От 9  до 11 баллов и/или «хорошо» 

51 – 69 %   От 6  до 8  баллов и/или «удовлетворительно» 

менее 50 % От 0 до 5 баллов и/или «неудовлетворительно» 
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Второй этап (продвинутый уровень) 

УМЕТЬ   принимать наиболее объективные решения в возникающие при пла-

нировании и оценке проектов, проводить экономический анализ и прогнозиро-

вать развитие ситуации. 

Перечень вопросов для устного опроса 

1 Содержание плана управления проектом.  

2 Срок окупаемости проекта.  

3 Типы и параметры проектов.  

4 Устав проекта.  

5 Цели, результаты и стратегия проекта.  

6 Идентификация рисков проекта.  

7 Иерархическая структура работ проекта.  

8 Порядок расчета абсолютных экономических показателей проекта.  

9 Методы экономической оценки инвестиционных проектов.  

10 Основные принципы экономической оценки инвестиционных проектов.  

11 Оценка длительности операций проекта.  

12 Оценка ресурсов операций проекта.  

13 Оценка стоимости проекта. 

14 План совершенствования процессов.  

15 План управления закупками.  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы.  

Для этапа «Знать»:  

– результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответ-

ствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической последова-

тельности, литературным языком; ответ самостоятельный) –86-100% от макси-

мального количество баллов (100 баллов);  

– результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержа-

щий не значительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на 

основании изученных материалов; материал изложен в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошиб-

ки), 68-85% от максимального количества баллов;  

– результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержа-

щий значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, 

или в ответе содержится 30-60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 51-

67 % от максимального количества баллов;  

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 

отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям кри-

терия, – 0 % от максимального количества баллов. 
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Тестовые задания 

 

1. Принятый к исполнению план проекта сельскохозяйственного предпри-

ятия, содержащий сведения об основных временных и стоимостных параметрах 

проекта, называется 

А) архивом проекта;          Б) базовым планом;         В) бюджетом проекта. 

 

2. Документ, содержащий общую сумму финансовых средств, распреде-

ленных по статьям и временным периодам, называется 

А) архивом проекта;          Б) базовым планом;         В) бюджетом проекта. 

 

3. Структурированный комплект документации проекта сельскохозяй-

ственного предприятия, представленный в бумажном и/или электронном виде, 

называется 

А) архивом проекта;          Б) базовым планом;         В) бюджетом проекта. 

 

4. Совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную 

организационную структуру для выполнения работ проекта, называется 

А) исполнителем проекта;       Б) заказчиком проекта;       В) командой про-

екта. 

 

5. Существенное событие проекта, отражающее получение измеримых ре-

зультатов проекта, представляет собой 

А) вероятное для проекта событие, наступление которого может как отри-

цательно, так и положительно отразиться на результатах проекта;           

Б) действие, выполняемое для достижения цели проекта;          

В) контрольное событие проекта. 

 

6. Измеримый результат, который должен быть получен в ходе реализации 

проекта сельскохозяйственного предприятия, это 

А) план проекта;          Б) продукт проекта;         В) бюджет проекта. 

 

7. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограни-

чений, это 

А) план проекта;               Б) бюджет проекта;                  В) проект. 

 

8. Действие, выполняемое для достижения цели проекта, это 

А) работа проекта;          Б) план проекта;         В) проектный процесс. 

 

9. Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение 

определенных результатов, это 

А) план проекта;          Б) проектный процесс;         В) бюджет проекта. 
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10. Плановые даты исполнения работ и контрольных событий проекта 

сельскохозяйственного предприятия, это 

А) план проекта;               Б) бюджет проекта;                  В) расписание про-

екта. 

 

11. Вероятное для проекта событие, наступление которого может как от-

рицательно, так и положительно отразиться на результатах проекта, называется 

А) работой проекта;            Б) риском;           В) продуктом проекта. 

 

12. Планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и мате-

риально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное дости-

жение целей проекта, называется 

А) планом проекта;            Б) бюджетом проекта;        В) управлением про-

екта. 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

Тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов 

за неправильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммиро-

вания набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в зада-

нии. Помножив полученное значение на 100%, можно привести итоговую 

оценку к традиционной следующим образом: 

 

Процент правильных ответов Оценка 

90 – 100%  12  баллов и/или «отлично» 

70 –89 %    От 9  до 11 баллов и/или «хорошо» 

51 – 69 %   От 6  до 8  баллов и/или «удовлетворительно» 

менее 50 % От 0 до 5 баллов и/или «неудовлетворительно» 
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Третий этап (высокий уровень) 

 ВЛАДЕТЬ навыками сбора, обработки и хранения информации, процессами 

систематизации, обобщения информации, основными экономическими инстру-

ментами, механизмом анализа, диагностики и прогноза развития проектов. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

1 План управления качеством.  

2 План управления коммуникациями.  

3 План управления рисками.  

4 План управления стоимостью проекта.  

5 Планирование реагирования на риски проекта. 

6 Порядок определения операций проекта.  

7 Порядок определения последовательности операций.  

8 Порядок разработки бюджета проекта.  

9 Содержание необходимой информации для экономической оценки проек-

та.  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы.  

Для этапа «Знать»:  

– результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответ-

ствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической последо-

вательности, литературным языком; ответ самостоятельный) –86-100% от 

максимального количество баллов (100 баллов);  

– результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержа-

щий не значительные неточности (ответ достаточно полный и правильный 

на основании изученных материалов; материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки), 68-85% от максимального количества баллов;  

– результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержа-

щий значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, 

или в ответе содержится 30-60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 

51-67 % от максимального количества баллов;  

– результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты от-

вета – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 

отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям 

критерия, – 0 % от максимального количества баллов. 

 

Тестовые задания 

1. Процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляе-

мых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для до-
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стижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий 

ограничения по срокам, стоимости и ресурсам, называется 

А) Графиком проекта;  Б) Проектом;  В) Планом проекта; Г) Проектной 

технологией 

 

2. Генеральная цель проекта называется 

А) Миссией;    Б) Масштабом;   В) Стратегией;   Г) Проблемой 

 

3. Устав проекта 

А) Определяет основные требования к результату проекта и основные ха-

рактеристики самого проекта (бюджет, сроки) ; 

Б) Наделяет руководителя проекта определенным уровнем полномочий;  

В) Содержит основные характеристики проекта и согласуется основными 

заинтересованными лицами (как минимум – заказчиком и спонсором проекта) 

 

4. Промежуток времени между моментом начала осуществления проекта 

и моментом его завершения называется 

А) Масштабом проекта;      Б) Жизненным циклом проекта; 

В) Операционным периодом;   Г) Сроком окупаемости; 

 

5. Процессы планирования 

А) Разрабатывают план управления проектом; 

Б) Разрабатывают документы проекта, которые будут использованы для 

выполнения проекта; 

В) Охватывают планирование управления закупками; 

Г) Охватывают планирование управления заинтересованными сторонами 

 

6. Группа процессов оценки включает следующие процессы 

А) Оценка стоимости операций;  Б) Идентификация рисков; 

В) Оценка ресурсов операций;  Г) Оценка длительности операций; 

Д) Определение бюджета 

 

7. Процесс оценки количества рабочих периодов, требуемых для завер-

шения отдельных операций с учетом оценки ресурсов, представляет собой 

А) Определение бюджета;    Б) Идентификацию рисков; 

В) Оценку ресурсов операций;  Г) Оценку длительности операций 

 



 

47 

 

8. Определение бюджета – это 

А) Процесс оценки типа и количества материалов, человеческих ресур-

сов, оборудования или расходных материалов, требуемых для выполнения каж-

дой операции; 

Б) Процесс определения реестра рисков, которые могут воздействовать на 

проект, и документирования их характеристик; 

В) Процесс консолидации оценочных стоимостей отдельных операций 

или пакетов работ для создания авторизованного базового плана по стоимости;  

Г) Процесс оценки количества рабочих периодов, требуемых для завер-

шения отдельных операций с учетом оценки ресурсов 

 

9. График, определяющий доступность определенного ресурса в те или 

иные рабочие дни и смены, называется 

А) Ресурсным календарем;  Б) Расписанием проекта; 

Г) Базовым планом по содержанию;  Д) Активами процессов организации 

 

10. Требование принимать во внимание только те оттоки и поступления, 

которые обусловлены осуществлением конкретного проекта, соответствует 

принципу 

А) Автономности;  Б) Альтернативности;  В) Единственного различия; 

Д) Рациональной точности 

 

11. Увязанные со временем денежные поступления и платежи называются 

А) Доходами и затратами;  Б) Денежными потоками; 

В) Прибылью и убытком;  Г) Инвестициями и капитальными вложениями 

 

12. Основным абсолютным экономическим показателем проекта является 

А) Срок окупаемости ;  Б) Внутренняя норма доходности; 

В) Индекс доходности дисконтированных затрат;  Д) Чистый дисконти-

рованный доход 

Задачи 
Задание 1. На схеме (рис. 1) прямоугольниками обозначены кварталы сада, от которых 

в течение длительного времени будут доставляться плоды семечковых культур к перераба-

тывающему цеху. Цифрами и буквами обозначено количество рейсов, которое необходимо 

произвести к перерабатывающему цеху. 
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Определите местоположение цеха, позволяющее свести к минимуму расходы на транс-

портировку плодов, используя данные табл. 1, а также полагая, что расстояние между сосед-

ними узлами графа (перекрестками дорог) и между кварталами и перекрестками равны 1 км.  

 

Таблица 1 – Исходные данные к заданию 1 

Первая буква 

фамилии студента 

Параметр 

F 

Последняя цифра 

номера зачетной книжки 

Параметр 

G 

А, Б, В  100 0 500 

Г, Д, Е  200 1 400 

Ж, 3, И  300 2 300 

К, Л, М  400 3 200 

Н, О  500 4 100 

П, Р  100 5 400 

С, Т  200 6 300 

У, Ф, Х  300 7 200 

Ц, Ч, Ш, Щ  400 8 100 

Э, Ю, Я  500 9 0 

 

Задание 2. Выполнить экономическую оценку инвестиционного проекта при следую-

щих условиях. 

На предынвестиционной стадии предполагается произвести следующие затраты, впо-

следствии относимые на расходы будущих периодов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Предынвестиционные затраты 

Описание Сумма, тыс. руб. 

Исследование возможностей проекта 200 

Предварительные технико-экономические исследования 200 

Бизнес-план (ТЭО) 100 

Итого 500 

Проект предполагает приобретение и эксплуатацию производственного оборудования. 

Инвестиционные издержки проекта планируется осуществить в размере 14 000 тыс. руб. 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 – Инвестиционные затраты 

500 

100 

F 200 300 100 

G 400 

200 

Рис. 1. Схема расположения кварталов сада и дорог 

1 км 1 км 
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Описание Сумма, тыс. руб. 

Заводское оборудование 11000 

Первоначальный оборотный капитал 2200 

Нематериальные активы 800 

 

Продолжительность проекта составляет 6 лет. В 0-ом году осуществляются предынве-

стиционные и инвестиционные затраты. В 1-5 гг. осуществляется операционная деятельность 

по выпуску продукции. 

Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет долгосрочного кредита 

под К% годовых. Схема погашения основного долга приведена в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Динамика погашения основного долга, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Погашение основного долга 0 0 -3500 -3500 -3500 -3500 

Остаток кредита 14000 14000 10500 7000 3500 0 

Проценты выплачиваются в течение 1-5 гг. сумма процентов рассчитывается как про-

изведение процентной ставки и остатка кредита на конец предыдущего года. 

Производственная программа приведена в табл. 5. 

 

Таблица 5 – Производственная программа 

Показатель 
Год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Объем производства, шт. 2000 3000 3100 3200 3500 

 

Предполагается реализация всего объема произведенных товаров. 

Ожидается, что предприятие сможет реализовывать свою продукцию по цене Р тыс. 

руб. за единицу. Затраты на производство единицы продукции ожидаются в размере 9,8 тыс. 

руб. (табл. 6). Амортизация начисляется равными долями в течение всего срока службы (пять 

лет). В конце проекта (5-й год) предприятие продаст оборудование по цене 1019 тыс. руб. 

 

Таблица 6 – Затраты на производство единицы продукции 

Описание Сумма, руб. 

Материалы и комплектующие 8600 

Заработная плата и отчисления 800 

Общезаводские и накладные расходы 300 

Издержки на продажах 100 

Итого 9800 

 

Требуется выполнить расчет денежных потоков, возникающих при реализации проекта, 

заполнив пустые ячейки в табл. 7.  
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Таблица 7 – Денежные потоки проекта, тыс. руб. 

№ 

 
Показатель 

Год 

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Операционная деятельность 

1 Выручка от продаж  0      

2 Материалы и комплектующие 0 -17200 -25800 -26660 -27520 -30100 

3 Зарплата и отчисления 0 -1600 -2400 -2480 -2560 -2800 

4 Общезаводские расходы 0 -600 -900 -930 -960 -1050 

5 Издержки на продажах 0 -200 -300 -310 -320 -350 

6 Амортизация  0 -2360 -2360 -2360 -2360 -2360 

7 Проценты в составе себестоимости 0      

8 Расходы будущих периодов 0 -100 -100 -100 -100 -100 

9 Налог на имущество  0 -234 -182 -130 -78 -26 

10 Балансовая прибыль (стр. 1+…+9) 0      

11 Налог на прибыль (стр. 10×20%) 0      

12 Чистая прибыль от операционной де-

ятельности (стр. 10+11) 

0      

13 Сальдо операционной деятельности 

(стр. 12-6-7-8) 

0      

Инвестиционная деятельность 

14 Поступления от продажи активов 0 0 0 0 0 1019 

15 Заводское оборудование -11000 0 0 0 0 0 

16 Первоначальный оборотный капитал -2200 0 0 0 0 0 

16а Прединвестиционные затраты -500      

17 Нематериальные активы -800 0 0 0 0 0 

18 Сальдо инвестиционной деятельно-

сти (стр. 14+…+17) 

-14500 0 0 0 0 1019 

19 Сальдо операционной и инвестици-

онной деятельности (стр. 13+18) 

-14500      

20 Накопленное сальдо операционной и 

инвестиционной деятельности  

-14500      

Финансовая деятельность 

21 Долгосрочный кредит 14000 0 0 0 0 0 

22 Погашение основного долга 0 0 -3500 -3500 -3500 -3500 

23 Остаток кредита 14000 14000 10500 7000 3500 0 

24 Проценты выплаченные 0      

25 Сальдо финансовой деятельности 

(стр. 21+22+24) 

14000      

26 Сальдо трех потоков (стр. 13+18+25) -500      

27 Накопленное сальдо трех потоков -500      

28 Коэффициент дисконтирования при 

i=К% 

1,000      

29 Дисконтированный денежный поток 

(стр. 26×28) 

-500      

30 Накопленный дисконтированный де-

нежный поток 

-500      

По итогам расчетов необходимо дать экономическую оценку проекта. 

Индивидуальные данные о ставке кредита К и цене продукции Р приведены в табл. 8. 
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Таблица 8 – Исходные данные к заданию 2 

Первая буква 

фамилии студен-

та 

Цена единицы товара, тыс. 

руб. 

(Р) 

Последняя цифра 

номера зачетной книж-

ки 

Ставка по кредиту, 

% 

(К) 

А, Б, В  11,0 0 12 

Г, Д, Е  11,1 1 13 

Ж, 3, И  11,2 2 14 

К, Л, М  11,3 3 15 

Н, О  11,4 4 16 

П, Р  11,5 5 17 

С, Т  11,6 6 18 

У, Ф, Х  11,7 7 19 

Ц, Ч, Ш, Щ  11,8 8 20 

Э, Ю, Я  11,9 9 21 

 

Задание 3. Разработать календарный график строительства цеха по переработке плодов 

в садоводческом хозяйстве. Построить диаграмму Ганта с помощью Microsoft Project. Опре-

делить критический путь и его продолжительность. Перечень основных работ их временные 

связи представлены в табл. 9. 

 

Таблица 9 – Состав работ по строительству перерабатывающего цеха 

 

Название работы (группы работ) 

Дли-

тель-

ность, 

дн. 

Начало Окончание 
Предше-

ственники 

1 Обоснование местоположения 

цеха 

5 Вт 

09.04.19 
Пн 15.04.19 

 

2 Отбор подрядчика на бурильные 

работы 

5 Вт 

09.04.19 
Пн 15.04.19 

 

3 Бурение и обустройство артези-

анской скважины 

В   1, 2 

4 Отбор подрядчиков на строи-

тельные работы 

15   1 

5 Подготовка строительной пло-

щадки 

20   3 

6 Создание опорной геодезической 

сети 

12   5 

7 Подвод электросети 30   5 

8 Фундаментные работы 25   4, 5, 6 

9 Возведение коробки, перекрытий 

крыши цеха 

С   7; 8 

10 Монтаж оборудования 15   9 

11 Отделочные работы 20   10 

12 Обустройство территории 7   11 

13 Пуско-наладочные работы 10   12 
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Таблица 10 – Исходные данные к заданию 3 

Первая буква 

фамилии студента 

В, дн. Последняя цифра 

номера зачетной книжки 

С, дн. 

А, Б, В  50 0 66 

Г, Д, Е  51 1 67 

Ж, 3, И  52 2 68 

К, Л, М  53 3 69 

Н, О  54 4 70 

П, Р  55 5 71 

С, Т  56 6 72 

У, Ф, Х  57 7 73 

Ц, Ч, Ш, Щ  58 8 74 

Э, Ю, Я  59 9 75 

Оценка решения ситуационных задач: 

Решения ситуационных задач оцениваются путём перевода критериев оценива-

ния в стандартные оценки. 
Критерии Уровень  Оценка 

Составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логике решения, 

в выборе формул и самом решении 

нет ошибок, получен верный от-

вет, задача решена рациональным 

способом 

(продвинутый уровень) «отлично» 

Составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логике решения 

нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение реше-

ния, но задача решена нерацио-

нальным способом или допущено 

не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ 

(углубленный уровень) «хорошо» 

Задание понято правильно, в логи-

ке решения нет существенных 

ошибок, но допущены существен-

ные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задача 

решена не полностью или в общем 

виде 

(пороговый уровень) «удовлетворительно» 

Задача не решена или решена не-

правильно, допущены грубые 

ошибки при решении задачи; сту-

дент не способен исправить ошиб-

ки даже с помощью рекомендаций 

преподавателя; отсутствуют прак-

тические навыки. 

(ниже порогового уровня) «неудовлетворительно» 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Базовое расписание проекта.  

2. Базовые планы проекта.  
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3. Базовый план проекта по содержанию.  

4. Базовый план проекта по стоимости.  

5. Внутренняя норма доходности проекта.  

6. Группа процессов планирования.  

7. Жизненный цикл проекта.  

8. Индексы доходности проекта. 

9. Команда и участники проекта.  

10. Окружение проекта.  

11. План управления заинтересованными сторонами.  

12. План управления расписанием.  

13. План управления содержанием.  

14. План управления требованиями.  

15. Порядок разработки плана управления проектом.  

16. Содержание плана управления проектом.  

17. Срок окупаемости проекта.  

18. Типы и параметры проектов.  

19. Устав проекта.  

20. Цели, результаты и стратегия проекта.  

21. Идентификация рисков проекта.  

22. Иерархическая структура работ проекта.  

23. Порядок расчета абсолютных экономических показателей проекта.  

24. Методы экономической оценки инвестиционных проектов.  

25. Основные принципы экономической оценки инвестиционных проектов.  

26. Оценка длительности операций проекта.  

27. Оценка ресурсов операций проекта.  

28. Оценка стоимости проекта. 

29. План совершенствования процессов.  

30. План управления закупками.  

31. План управления качеством.  

32. План управления коммуникациями.  

33. План управления рисками.  

34. План управления стоимостью проекта.  

35. План управления человеческими ресурсами.  

36. Планирование реагирования на риски проекта. 

37. Порядок определения операций проекта.  

38. Порядок определения последовательности операций.  

39. Порядок разработки бюджета проекта.  

40. Содержание необходимой информации для экономической оценки проекта.  

 

 

Тестовые задания для итогового тестирования 

1. Процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляе-

мых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для до-
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стижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий 

ограничения по срокам, стоимости и ресурсам, называется 

А) Графиком проекта;  Б) Проектом;  В) Планом проекта; Г) Проектной 

технологией 

 

2. Генеральная цель проекта называется 

А) Миссией;    Б) Масштабом;   В) Стратегией;   Г) Проблемой 

 

3. Устав проекта 

А) Определяет основные требования к результату проекта и основные ха-

рактеристики самого проекта (бюджет, сроки) ; 

Б) Наделяет руководителя проекта определенным уровнем полномочий;  

В) Содержит основные характеристики проекта и согласуется основными 

заинтересованными лицами (как минимум – заказчиком и спонсором проекта) 

 

4. Промежуток времени между моментом начала осуществления проекта 

и моментом его завершения называется 

А) Масштабом проекта;      Б) Жизненным циклом проекта; 

В) Операционным периодом;   Г) Сроком окупаемости; 

 

5. Процессы планирования 

А) Разрабатывают план управления проектом; 

Б) Разрабатывают документы проекта, которые будут использованы для 

выполнения проекта; 

В) Охватывают планирование управления закупками; 

Г) Охватывают планирование управления заинтересованными сторонами 

 

6. Группа процессов оценки включает следующие процессы 

А) Оценка стоимости операций;  Б) Идентификация рисков; 

В) Оценка ресурсов операций;  Г) Оценка длительности операций; 

Д) Определение бюджета 

 

7. Процесс оценки количества рабочих периодов, требуемых для завер-

шения отдельных операций с учетом оценки ресурсов, представляет собой 

А) Определение бюджета;    Б) Идентификацию рисков; 

В) Оценку ресурсов операций;  Г) Оценку длительности операций 
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8. Определение бюджета – это 

А) Процесс оценки типа и количества материалов, человеческих ресур-

сов, оборудования или расходных материалов, требуемых для выполнения каж-

дой операции; 

Б) Процесс определения реестра рисков, которые могут воздействовать на 

проект, и документирования их характеристик; 

В) Процесс консолидации оценочных стоимостей отдельных операций 

или пакетов работ для создания авторизованного базового плана по стоимости;  

Г) Процесс оценки количества рабочих периодов, требуемых для завер-

шения отдельных операций с учетом оценки ресурсов 

 

9. График, определяющий доступность определенного ресурса в те или 

иные рабочие дни и смены, называется 

А) Ресурсным календарем;  Б) Расписанием проекта; 

Г) Базовым планом по содержанию;  Д) Активами процессов организации 

 

10. Требование принимать во внимание только те оттоки и поступления, 

которые обусловлены осуществлением конкретного проекта, соответствует 

принципу 

А) Автономности;  Б) Альтернативности;  В) Единственного различия; 

Д) Рациональной точности 

 

11. Увязанные со временем денежные поступления и платежи называются 

А) Доходами и затратами;  Б) Денежными потоками; 

В) Прибылью и убытком;  Г) Инвестициями и капитальными вложениями 

 

12. Основным абсолютным экономическим показателем проекта является 

А) Срок окупаемости ;  Б) Внутренняя норма доходности; 

В) Индекс доходности дисконтированных затрат;  Д) Чистый дисконти-

рованный доход 

 

13. Принятый к исполнению план проекта, содержащий сведения об ос-

новных временных и стоимостных параметрах проекта, называется 

А) архивом проекта;          Б) базовым планом;         В) бюджетом проекта. 

 

14. Документ, содержащий общую сумму финансовых средств, распреде-

ленных по статьям и временным периодам, называется 
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А) архивом проекта;          Б) базовым планом;         В) бюджетом проекта. 

 

15. Структурированный комплект документации проекта, представлен-

ный в бумажном и/или электронном виде, называется 

А) архивом проекта;          Б) базовым планом;         В) бюджетом проекта. 

 

16. Совокупность лиц, групп и организаций, объединенных во временную 

организационную структуру для выполнения работ проекта, называется 

А) исполнителем проекта;       Б) заказчиком проекта;       В) командой 

проекта. 

 

17. Существенное событие проекта, отражающее получение измеримых 

результатов проекта, представляет собой 

А) вероятное для проекта событие, наступление которого может как от-

рицательно, так и положительно отразиться на результатах проекта;           

Б) действие, выполняемое для достижения цели проекта;          

В) контрольное событие проекта. 

 

18. Измеримый результат, который должен быть получен в ходе реализа-

ции проекта, это 

А) план проекта;          Б) продукт проекта;         В) бюджет проекта. 

 

19. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограни-

чений, это 

А) план проекта;               Б) бюджет проекта;                  В) проект. 

 

20. Действие, выполняемое для достижения цели проекта, это 

А) работа проекта;          Б) план проекта;         В) проектный процесс. 

 

21. Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достиже-

ние определенных результатов, это 

А) план проекта;          Б) проектный процесс;         В) бюджет проекта. 

 

22. Плановые даты исполнения работ и контрольных событий проекта, 

это 
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А) план проекта;               Б) бюджет проекта;                  В) расписание 

проекта. 

 

23. Вероятное для проекта событие, наступление которого может как от-

рицательно, так и положительно отразиться на результатах проекта, называется 

А) работой проекта;            Б) риском;           В) продуктом проекта. 

 

24. Планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и ма-

териально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное до-

стижение целей проекта, называется 

А) планом проекта;            Б) бюджетом проекта;        В) управлением про-

екта. 

 

25. Модификация утвержденного ранее содержания, сроков, ресурсов в 

проекте, а также установленных процедур, называется 

А) изменением в проекте;            Б) риском;             В) допущением. 

 

26. Фактор, который считается верным для проекта без привлечения до-

казательств, называется 

А) риском;              Б) ограничением;        В) допущением. 

 

27. Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответ-

ствия плану проекта, называется 

А) процессом;       Б) корректирующим действием;     В) расписанием про-

екта. 

 

28. Сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения проекта, назы-

вается 

А) риском;                Б) ограничением;          В) допущением. 

 

29. Действие, предпринятое для снижения вероятности или последствий 

отрицательных рисков проекта, называется 

А) процессом;                                     Б) корректирующим действием;  

В) предупреждающим действием. 

 

30. Физическое или юридическое лицо, которое является владельцем ре-

зультата проекта, является 
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А) руководителем проекта;       Б) заказчиком проекта;        В) куратором. 

 

31. Лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за ре-

зультаты проекта, является 

А) руководителем проекта;       Б) заказчиком проекта;       В) куратором. 

 

32. Лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и осуществ-

ляющее административную, финансовую и иную поддержку проекта, является 

А) руководителем проекта;      Б) заказчиком проекта;        В) куратором. 

 

Процент правильных ответов Оценка 

90 – 100%    От 29 баллов и/или «отлично» 

70 –89 %      От 22  до 28  баллов и/или «хорошо» 

50 – 69 %     От 16  до 21  баллов и/или «удовлетворительно» 

менее 50 %  От 0 до  15 баллов и/или «неудовлетворительно» 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

Процедура оценки знаний умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, производится преподава-

телем  в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для повышения эффективности текущего контроля и последующей про-

межуточной аттестации студентов осуществляется структурирование  дисци-

плины на модули. Каждый модуль учебной дисциплины включает в себя изу-

чение законченного раздела, части дисциплины. 

Основными видами текущего контроля знаний, умений и навыков в тече-

ние каждого модуля учебной дисциплины являются тестовый контроль, устный 

опрос, решение ситуационных задач, написание докладов, рефератов, рубежные 

контроли и т.п.  

Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, предусмот-

ренные в модуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего препода-

ватель проставляет балльные оценки, набранные студентом по результатам те-

кущего контроля модуля учебной дисциплины.  

Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент 

получил оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной про-

граммой дисциплины по данному мероприятию. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета. За-

чет проводится для оценки уровня усвоения обучающимся учебного материала 
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лекционных курсов и лабораторно-практических занятий, а также самостоя-

тельной работы. Оценка выставляется  или по результатам учебной работы сту-

дента в течение семестра, или по итогам письменно-устного опроса,  или тести-

рования на последнем занятии. Для дисциплин и видов учебной работы студен-

та, по которым формой итогового отчета является зачет, определена оценка 

«зачтено», «не зачтено».  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если  обучающийся: 

 владеет знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям обу-

чающихся в области изучаемой дисциплины; 

 демонстрирует глубину понимания учебного материала с логическим и 

аргументированным его изложением; 

 владеет основным понятийно-категориальным аппаратом по дисци-

плине;  

 демонстрирует практические умения и навыки в области исследова-

тельской деятельности. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если обучающийся: 

 демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глу-

бокое понимание сущности учебного материала; 

 допускает ошибки в изложении фактических данных по существу ма-

териала, представляется неполный их объем; 

 демонстрирует недостаточную системность знаний; 

 проявляет слабое знание понятийно-категориального аппарата по дис-

циплине;  

 проявляет непрочность практических умений и навыков в области ис-

следовательской деятельности. 

В этом случае студент сдаёт зачёт в форме устных и письменных ответов 

на любые вопросы в пределах освоенной дисциплине. 

Основным методом оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций является 

балльно-рейтинговая система, которая регламентируется  Положением о балль-

но-рейтинговой  системе оценки обучения  в  ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. 

 Основными видами поэтапного контроля результатов обучения студентов 

являются: рубежный рейтинг, творческий рейтинг, рейтинг личностных ка-

честв, рейтинг сформированности прикладных практических требований, про-

межуточная аттестация. 

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых баллов. 

 

Рейтинги Характеристика рейтингов 
Максимум 

баллов 

Рубежный  Отражает работу студента на протяжении всего перио-

да изучения дисциплины. Определяется суммой бал-

лов, которые студент получит по результатам изучения 

каждого модуля.  

60 
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Творческий  Результат выполнения студентом индивидуального 

творческого задания различных уровней сложности, в 

том числе, участие в различных конференциях и кон-

курсах на протяжении всего курса изучения дисципли-

ны.  

5 

Рейтинг лич-

ностных ка-

честв 

Оценка личностных качеств обучающихся, проявлен-

ных ими в процессе реализации дисциплины (модуля) 

(дисциплинированность, посещаемость учебных заня-

тий, сдача вовремя контрольных мероприятий, ответ-

ственность, инициатива и др.) 

10 

Рейтинг сфор-

мированности 

прикладных 

практических 

требований 

Оценка результата сформированности практических 

навыков по дисциплине (модулю), определяемый пре-

подавателем перед началом проведения промежуточ-

ной аттестации и оценивается как «зачтено» или «не 

зачтено». 

+ 

Промежуточ-

ная аттестация  

Является результатом аттестации на окончательном эта-

пе изучения дисциплины по итогам сдачи зачета или  эк-

замена. Отражает уровень освоения информационно-

теоретического компонента в целом и основ практиче-

ской деятельности в частности. 

25 

Итоговый рей-

тинг  

Определяется путём суммирования всех рейтингов 
100 

 

Общий рейтинг по дисциплине складывается из рубежного, творческого, 

рейтинга личностных качеств, рейтинга сформированности прикладных прак-

тических требований, промежуточной аттестации (экзамена или зачета). 

Рубежный рейтинг – результат текущего  контроля по каждому модулю 

дисциплины, проводимого с целью оценки уровня знаний, умений и навыков 

студента по результатам изучения модуля. Оптимальные формы и методы ру-

бежного контроля: устные собеседования, письменные контрольные опросы, в 

т.ч. с использованием ПЭВМ и ТСО, результаты выполнения лабораторных и 

практических заданий. В качестве практических заданий могут выступать 

крупные части (этапы) курсовой работы или проекта, расчетно-графические за-

дания, микропроекты и т.п. 

Промежуточная аттестация – результат аттестации на окончательном эта-

пе изучения дисциплины по итогам сдачи зачета проводимого с целью провер-

ки освоения информационно-теоретического компонента в целом и основ прак-

тической деятельности в частности. Оптимальные формы и методы выходного 

контроля: письменные экзаменационные или контрольные работы, индивиду-

альные собеседования.  

Творческий рейтинг – составная часть общего рейтинга дисциплины, 

представляет собой результат выполнения студентом индивидуального творче-

ского задания различных уровней сложности.  

Рейтинг личностных качеств - оценка личностных качеств обучающихся, 

проявленных ими в процессе реализации дисциплины (модуля) (дисциплиниро-
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ванность, посещаемость учебных занятий, сдача вовремя контрольных меро-

приятий, ответственность, инициатива и др. 

Рейтинг сформированности прикладных практических требований -

оценка результата сформированности практических навыков по дисциплине 

(модулю), определяемый преподавателем перед началом проведения промежу-

точной аттестации и оценивается как «зачтено» или «не зачтено». 

В рамках балльно-рейтинговой системы контроля успеваемости студен-

тов, семестровая составляющая балльной оценки по дисциплине формируется 

при наборе заданной в программе дисциплины суммы баллов, получаемых сту-

дентом при текущем контроле в процессе освоения модулей учебной дисци-

плины в течение семестра. 

Итоговая оценка /зачёта/ компетенций студента осуществляется путём ав-

томатического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки. 

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине со-

ставляет 100 баллов.  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если итоговый рейтинг студента 

составил 51 балл и более. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если итоговый рейтинг сту-

дента составил менее 51 балла. 
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